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Sokółka 15 marca 2022 r.  

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: PI.I.271.6.2022 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PI.I.271.6.2021 w trybie 

przetargu nieograniczonego na Budowę Gminnego Centrum Przesiadkowego w 

Sokółce. 

Wyjaśnienie treści SWZ 

 

 Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 t.j.), zwanej dalej „p.z.p.”, zamawiający wyjaśnia treść 

SWZ: 

1. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 8 ust. 4 pkt 1: 

wnosimy aby termin na usunięcie wad był uzgadniany pomiędzy Stronami i zakładał 

techniczne możliwości usunięcia wad w uzgodnionym terminie. 

Odpowiedź: Zapis został zmieniony wskutek uwzględnienia odwołania do KIO oraz zmiany 

treści SWZ z dnia 11 marca 2022 r.  

2. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 21 ust. 1: 

Wnosimy o rozliczenia miesięczne, zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót. Obecny 

zapis wskazuje, że Wykonawca będzie zobowiązany finansować cześć prac do czasu 

otrzymania zapłaty, co spowoduje dodatkowe, nieuzasadnione koszty po stronie Wykonawcy 

i podrożenie oferty dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zmiana zapisu nie jest możliwa, warunki finansowania wynikają z promesy 

wydanej w ramach programu Polski Ład.  

3. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 21 ust. 9: 

Wnosimy o zmianę zapisu, że wstrzymanie płatności w części nieudokumentowanej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, a nie całości 

wynagrodzenia z danej faktury. Alternatywnie – zwracamy się o wykreślenie zapisu w 

całości. 

Odpowiedź: Zmiana zapisu jest niemożliwa, podział płatności  nie jest dopuszczalny z uwagi 

na zasady wynikające z promesy wydanej w ramach programu Polski Ład.  

4. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 20 ust. 5 pkt 13: 

zwracamy się o wyjaśnienie jakie konkretnie koszty Wykonawca ma uwzględnić w tym 

zakresie w ofercie. 
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Odpowiedź: Z uwagi na system zaprojektuj i wybuduj w chwili obecnej Zamawiający nie jest 

w stanie ich wskazać, będą one zależały od przyjętych rozwiązań projektowych, dla wyceny 

należy przyjąć, że będą to wszystkie koszty wykonania czynności określonych w warunkach 

wydanych przez gestorów sieci.  

5. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 25: wnosimy 

o wprowadzenie do umowy kar umownych należnych Wykonawcy  z tytułu zwłoki 

Zamawiającego w wydaniu terenu budowy (w wysokości 0,02% wynagrodzenia, za każdy 

dzień zwłoki), odstąpienia przez Wykonawcę od umowy na skutek wstrzymania robót 

budowalnych przez okres dłuższy niż np. 14 dni z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, odstąpienia przez Wykonawcę od umowy na skutek zalegania z płatnościami 

przez Zamawiającego powyżej 14 dni – kara za odstąpienie w wymienionych przypadkach 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto  wynikającego z umowy. Wnosi się o wprowadzenie 

do umowy postanowień o prawie dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania ponad 

wartość kar umownych. Proponowane brzmienie zapisu: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

kary umowne:  

a) z tytułu zwłoki Zamawiającego w wydaniu terenu budowy trwającej dłużej niż 14 dni – 

w wysokości 0,02% wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki,  

b) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy na skutek wstrzymania robót budowalnych 

przez okres dłuższy niż np. 14 dni  z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę albo 

odstąpienia przez Wykonawcę od umowy na skutek zalegania z płatnościami przez 

Zamawiającego powyżej 14 dni – kara za odstąpienie w wymienionych przypadkach wynosi 

10% wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy. 

Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej zastrzeżonej w umowie, a 

także dochodzenia wszelkich naliczonych kar umownych, również po odstąpieniu  od 

umowy”. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  

6. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 25 ust. 1 pkt 14: 

wnosimy o zmianę wysokości kary umownej (za nieterminową zapłatę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom) poprzez jej obniżenie i przyjęcie 

np. ryczałtu w wysokości 2000 zł za każdy przypadek;  proponowana wysokość kary  3% 

wartości świadczenia pieniężnego zapłaconego po terminie (za stwierdzony fakt 

nieterminowej zapłaty) jest karą nadmiernie wysoką. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  
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7. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 27: wnosimy 

o wprowadzenie postanowień dotyczących zdefiniowania siły wyższej, nadto wprowadzenia 

postanowienia dotyczącego skutków jej wystąpienia, poprzez wprowadzenie prawa do 

odstąpienia od umowy bez winy strony, jeśli roboty nie mogą być realizowane na skutek 

działania siły wyższej przez okres np. 2 miesięcy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  

8. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 27: zwracamy się 

o potwierdzenie, iż zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn wskazanych w 

§ 27 uwzględniać będzie okres konieczny do ponownego zorganizowania przerwanych robót 

z przyczyn wskazanych w tym paragrafie. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  

9. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 23 ust. 11: 

wnosimy o zmianę zdania drugiego i wprowadzenie treści: Bieg wyznaczonego terminu do 

usunięcia wad ulega zawieszeniu w okresie oczekiwania przez Wykonawcę na dostawę 

złożonego zamówienia lub wystąpienia przeszkody organizacyjnej niezawinionej przez 

Wykonawcę. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  

10. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), wnosimy o zmianę 

§ 8 ust.4 pkt. 2 lit. a poprzez wykreślenie prawa do obniżenia wynagrodzenia za elementy 

współpracujące z wadliwym elementem. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  

11. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 26: wnosimy 

aby wprowadzić postanowienie o prawie Wykonawcy do odstąpienia od umowy w 

przypadku: 

- wstrzymania robót budowalnych przez okres dłuższy niż np. 14 dni  z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę,  

- zalegania z płatnościami przez Zamawiającego powyżej 14 dni  

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 2 

miesiące, przy czym prawo do odstąpienia może być realizowane do dnia podpisania 

protokołu końcowego.  

Zwracamy się o zachowanie równości stron, w obecnej wersji brak jest uprawnień 

Wykonawcy do odstąpienia od umowy. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  

12. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy): jakie inne obowiązki 

ma wykonać Wykonawca, na które Zamawiający powołuje się w § 1 ust. 1 pkt 4 o treści: 

wykonanie innych obowiązków nałożonych na Zamawiającego jako Inwestora 

i użytkownika GCP niezbędnych do zaprojektowania i wybudowania, a także oddania do 

użytkowania GCP oraz obowiązków nałożonych na Zamawiającego jako Inwestora 

i użytkownika GCP w wydanych dla realizowanego przedmiotu zamówienia decyzjach, 

zatwierdzeniach, postanowieniach, uzgodnieniach, warunkach oraz Programie Funkcjonalno 

– Użytkowym i promesach Banku Gospodarstwa Krajowego SA? Zwracamy się 

o doprecyzowanie wymogu. Wykonawca nie może przyjąć na siebie obowiązków Inwestora 

i użytkownika GCP, jeśli nie są one wyraźnie wskazane w umowie. 

Odpowiedź: Obowiązki będą wynikały z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań 

projektowych , Wykonawca będzie działał jako pełnomocnik Inwestora w całym procesie 

budowlanym przed organami administracji, aż do oddania obiektu do użytku. Po stronie 

Wykonawcy leży uzyskanie wszystkich koniecznych decyzji – w tym decyzji o pozwoleniu na 

budowę oraz o pozwoleniu na użytkowanie.  

13. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 1 ust. 3: 

Zwracamy się o zmianę zapisu na następujący: Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

ograniczenia zakresu robót wskazanego powyżej o wartość nie wyższą łącznie niż 5% 

wartości Wynagrodzenia brutto, w terminie do dnia wykonania przedmiotu Umowy, 

wskazanego w § 2 pkt 13) Umowy (dalej jako Umowa), jednak nie później niż na 30 dni 

przed datą wskazaną jako termin rozpoczęcia danego zakresu robót wynikającego z 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego, a Wykonawca z tytułu ograniczenia zakresu robót 

nie będzie wnosił o wypłacenie wynagrodzenia ani kar umownych za niezrealizowaną część 

przedmiotu Umowy. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.  

14. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 3 ust. 6-7: 

Zwracamy się o wykreślenie zapisu w całości. Wykonawca nie może przyjąć na siebie 

zobowiązań, których nie można zdefiniować na etapie podpisywania umowy i dla których nie 

można oszacować kosztów i nakładu czasu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Przepis precyzyjnie wskazuje 

zakres badań, jakie mają być wykonywane, zaś co do ust. 7 – patrz odpowiedź na pyt. 12.  

15. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 4  ust. 1 pkt 4: 

zwracamy się o zmianę zapisu, proponowane brzmienie: informowania Zamawiającego 
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o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 7 dni od stwierdzenia takiej 

konieczności, wraz z propozycją sposobu i uzasadnienia ich wykonania - zaniechanie 

wykonania tego obowiązku, skutkować może w uzasadnionych okolicznościach  utratą 

prawa do wnioskowania o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  

16. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 4  ust. 1 pkt 17: 

zwracamy się o wykreślenie zapisu: „wykonania wszystkich obowiązków wynikających 

z decyzji uzyskanych przez Zamawiającego lub w jego imieniu w zakresie związanym 

z inwestycją”. Wykonawca nie może przyjąć na siebie obowiązków, których na etapie 

składania oferty cenowej nie dało się przewidzieć bez dodatkowego wynagrodzenia 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu – patrz odpowiedź na pyt. 12.  

17. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 4  ust. 1 pkt 34 lit. 

a: zwracamy się o znamię zdania przedostatniego w następujący sposób: W protokole 

Wykonawca ma obowiązek wskazać termin usunięcia nieprawidłowości w pracy urządzeń. 

Czas naprawy gwarancyjnej nieprzekraczający 15 dni, o ile jest to technicznie, 

technologicznie i organizacyjnie możliwe. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 

  

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 

Zamawiający, postanowił nie przedłużać terminu składania ofert. 
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