



SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU - harmonogram rzeczowo - finansowy - Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa działania	Nazwa i opis wydatku	Termin realizacji (kwartał, rok)	Jednostka	Liczba	Stawka jednostkowa	Kwota ogółem w PLN
1	Wielokryterialna analiza zróżnicowania wewnątrzgminnego wraz z wyznaczeniem obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji, badania występowania i natężenia zjawisk kryzysowych z użyciem analiz geoprzestrzennych korzystających z narzędzi Geograficznych Systemów Informacji (GIS). przeprowadzenie badań i analiz, łącznie min. 20 wskaźników cząstkowych, opracowanie wskaźników syntetycznych, analiza źródeł zastanych oraz analiza porównawcza w układzie jednostek referencyjnych	przeprowadzenie badań i analiz wraz z opracowaniem raportu	I-III.2017	dokument/raport	1		
2	Promocja procesu rewitalizacji: plakaty, ulotki, broszury	koszt projektowania i wydruku materiałów z zaproszeniem do wzięcia udziału w planowanych działaniach partycypacyjnych - 100szt. Plakatów format A2, 1000szt. Ulotek A4 składanych do DL, roll-up - 1 szt., publikacja 5 ogłoszeń na lokalnych portalach internetowych	II-VIII.2017	pakiet	1		
3	Partycypacyjna diagnoza obszarów - Spacer badawczy (4)	honorarium osób prowadzących (2 os.) obejmujące przygotowanie scenariusza, zaproszenie uczestników, promocja, przeprowadzenie spacerów i podsumowanie wyników spaceru w formie sprawozdania	I-III.2017	sztuka	4		
	Partycypacyjna diagnoza obszarów - Badania jakościowe - Scenariusze do IDI i FGI	honorarium badacza (przygotowanie scenariuszy)	I-III.2017	komplet	1		
	Partycypacyjna diagnoza obszarów - Badania jakościowe - FGI z interesariuszami (4)	honorarium badacza (prowadzenie wywiadów, transkrypcja), poczęstunek, sala, organizacja	I-III.2017	usługa	1		
	Partycypacyjna diagnoza obszarów - Badania jakościowe - IDI z interesariuszami (8)	honorarium badacza (prowadzenie wywiadów)	I-III.2017	sztuka	8		
	Partycypacyjna diagnoza obszarów - Opracowanie raportu z badań jakościowych	koszt opracowania raportu zawierającego podsumowanie wniosków z badań	IV.2017	raport	1		
4	Zakup materiałów do procesów partycypacyjnych i konsultacji	zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działań partycypacyjnych (np. mapy, zdjęcia) - 4 komplety materiałów dla 4 podobszarów: materiały do przygotowania makiet (karton biały, kolorowy - po 20 szt., klej, nożyczki, taśma, drut), usługa wykonania makiet, materiały papiernicze (papier biały - 4 opakowania, kolorowy - 5 opakowań), tablica flipchart 1szt., markery - 4 opakowania; przygotowanie map oraz wydruki wielkoformatowe około 12 map, wykonanie zdjęć (ok. 100szt. format 30*40cm ze spacerów badawczych, przygotowanie (wykonanie projektu wizualizacji) i wydruk plansz na usztywnianym podkładzie 20 szt., stoisko/namiet konsultacyjny - 1 szt.	II-III.2016	komplet	1		

5	Konsultacje społeczne dokumentu o wyznaczeniu obszarów OZ i OR - debata publiczna (1)	honorarium osoby prowadzącej obejmujące przygotowanie scenariusza, przeprowadzenie i podsumowanie wyników debaty w formie sprawozdania	IV-V.2017	sztuka	1		
	Konsultacje społeczne dokumentu o wyznaczeniu obszarów OZ i OR - Poczęstunek podczas debaty publicznej oraz wynajem sali	koszty poczęstunku i wynajmu sali	IV-V.2017	usługa	1		
6	Pogłębione badania obszaru zdegradowanego w celu wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz szczegółowa diagnoza sytuacji wewnątrz obszaru zdegradowanego i rewitalizacji obejmująca strukturę użytkowania i własności gruntów, dziedzictwo materialno-kulturowe, zagadnienia infrastrukturalne i in.wraz z analizą SWOT	przeprowadzenie badań i analiz wraz z opracowaniem dokumentu	V-VI. 2017	dokument/raport	1		
7	Partycypacyjne opracowanie założeń programu rewitalizacji - warsztaty z interesariuszami (4)	honorarium osoby prowadzącej obejmujące przygotowanie scenariusza, przeprowadzenie i podsumowanie w formie sprawozdania	V-VI. 2017	warsztat	4		
	Partycypacyjne opracowanie założeń programu rewitalizacji - kawiarenki obywatelskie (3)	honorarium prowadzącego obejmujące przygotowanie scenariusza, przeprowadzenie i podsumowanie wyników spotkań	V-VI. 2017	wydarzenie	3		
	Organizacja wydarzeń w procesie partycypacji	koszty przygotowania działań partycypacyjnych, organizacja wydarzeń w tym promocja, przygotowanie materiałów informacyjnych zaproszenie uczestników, organizacja cateringu i sal	V-VI. 2017	wydarzenie	7		
8	Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji	Projekt programu, w tym identyfikacja problemów obszaru rewitalizacji, celów i kierunków interwencji harmonogramu rzeczowo-finansowego z źródłami finansowania, listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym zebranie pomysłów na działania od mieszkańców, analiza zgodności ustaleń programu z dokumentami planistycznymi i strategicznymi gminy, opracowanie systemu monitorowania i ewaluowania przebiegu procesu rewitalizacji na etapie wdrażania oraz z	VI-VII. 2017	dokument/raport	1		
9	Konsultacje społeczne projektu LPR - plenerowe wydarzenie z udziałem mieszkańców	Konsultacje społeczne projektu LPR wraz z opracowaniem raportu podsumowującego konsultacje, organizacja konsultacji,	VII.2017	usługa	1		
10	Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko	przeprowadzenie badań i analiz wraz z opracowaniem dokumentu	VII- VIII.2017	przeprowadzona procedura wraz z dokumentami	1		
11	Grupa ds. Rewitalizacji - Spotkania - moderator spotkań zapewniający ciągłość procesu	koszt przeprowadzenia spotkania obejmujący honorarium moderatora, przygotowanie i wydruk materiałów, opracowanie wyników spotkań	I-VIII.2017	spotkanie	6		
	Grupa ds. Rewitalizacji - Szkolenie z zakresu rewitalizacji dla zespołu ds. rewitalizacji i grupy ds. rewitalizacji	wynagrodzenie trenera, materiały szkoleniowe, catering	I-III.2017	szkolenie	1		
	Grupa ds. Rewitalizacji - catering	koszt poczęstunku	I-VIII.2017	spotkanie	6		
<b>RAZEM KOSZTY</b>							

