

ZARZĄDZENIE wewnętrzne Nr⁵...../2013
BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia ¹⁰.....kwietnia 2013 r.

w sprawie zasad realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych i robót budowlanych ujętych w budżecie gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 15, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa:

- a) zasady realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy oraz zasady współdziałania wydziałów Urzędu Miejskiego w tym zakresie;
- b) zasady realizacji robót budowlanych w Urzędzie Miejskim i jego otoczeniu.

§ 2. 1. Burmistrz określa wydziały Urzędu Miejskiego odpowiedzialne za realizację poszczególnych inwestycji, zakupów inwestycyjnych i robót budowlanych ujętych w budżecie, kierując się wnioskami Kierowników wydziałów, oraz biorąc pod uwagę informacje o tym, który wydział wnioskował o ujęcie inwestycji, zakupu inwestycyjnego lub robót budowlanych w projekcie budżetu.

2. Inwestycje, zakupy inwestycyjne i roboty budowlane wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego realizuje wydział, który był wnioskodawcą ich ujęcia w budżecie, chyba że Burmistrz ustali inaczej.

3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, dla których planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych uzyskiwanych na wniosek Gminy, realizowane są zgonie z odrębnym dla każdej z nich harmonogramem ustalającym wydziały odpowiedzialne za poszczególne etapy realizacji oraz zasady ich współpracy. Harmonogram obejmuje zakres od przygotowania wniosku o dofinansowanie, poprzez ujęcie planowanego przedsięwzięcia w budżecie, uzyskanie dofinansowania, procedurę zamówień publicznych, realizację przedsięwzięcia, po oddanie do użytkowania, monitoring rezultatów i sprawozdawczość związaną z wnioskiem o dofinansowanie.

§ 3.1. Roboty budowlane w budynku urzędu i jego otoczeniu, które wymagają uzyskania zezwolenia lub opinii konserwatora zabytków, zgłoszenia do organu budowlanego lub uzyskania pozwolenia na budowę organizuje i nadzoruje wydział GR.

2. Pozostałe roboty budowlane w budynku urzędu i jego otoczeniu organizuje i nadzoruje wydział EO.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIEWNOSZE

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

dm. 09. 04. 2013 r



08.04.2013 r. [signature]