UMOWA NI ....cccverrsesnssannns (WZOT)

zawarta W dniu .....ceeeeeeeeeviencsenensnenen e ) 1 A , pomiedzy:

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezZentOWaNYM PIZEZ: ....cocrrreererermreesrsuesersesssnsnns
zwanym dalej Wykonawca
zwanymi dalej tgcznie Stronami

o tresci nastepujace;j:

§1

1. W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w trybie przepiséw
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamo6wienie obejmujace:

1) zaprojektowanie - opracowanie dokumentacji projektowej (sktadajacej sie w
szczegblnoSci z ostatecznego wielobranzowego projektu koncepcyjnego,
projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWIiOR, kosztorysu
wykonawczego) zgodnie z warunkami wskazanymi w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (dalej jako PFU) (dalej tacznie jako Dokumentacja),

2) wybudowanie zgodnie z wykonang przez Wykonawce i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego Dokumentacja Gminnego Centrum Przesiadkowego w
Sokétce zwanego w dalszej czeSci umowy jako GCP, w tym:

3) a) budowe oraz przebudowe budynku dworca PKP wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania, wykonanie nowych instalacji wewnetrznych (min.:
elektrycznej, odgromowej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepta),
montazem urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej

nie wiekszej niz 50 kW oraz z budowa nowych przytaczy do budynku (sie¢
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wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sie¢ elektryczna,

cieptownicza oraz klimatyzacji),

4)b) Budowe nowych instalacji zewnetrznych min.: o$wietlenia terenu,
doziemnej instalacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej,
elektroenergetycznej i monitoringu,

c) Przebudowe czesci ulicy Kolejowej, budowe ciggéw komunikacyjnych,
parkingéw, drég wewnetrznych, zatok autobusowych i taxi, wiat
przystankowych, Sciezki rowerowej i wiat na rowery, stacji tadowania dla
samochoddw elektrycznych wraz z zagospodarowaniem terenu.

3) petnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem rob6t budowlanych
realizowanych w oparciu o Dokumentacje,

4) wykonanie innych obowigzkéw natozonych na Zamawiajacego jako Inwestora i
uzytkownika GCP niezbednych do zaprojektowania i wybudowania, a takze
oddania do uzytkowania GCP oraz obowigzkéw natoZonych na Zamawiajacego
jako Inwestora i uzytkownika GCP w wydanych dla realizowanego przedmiotu
zamOwienia decyzjach, zatwierdzeniach, postanowieniach, uzgodnieniach,
warunkach oraz Programie Funkcjonalno - Uzytkowym i promesach Banku

Gospodarstwa Krajowego SA

2. Przedmiot zamo6wienia okresla ,Opis przedmiotu zamowienia”, na ktory sktada sie
PFU wraz z zatgcznikami.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu robo6t wskazanego
powyzej o warto$¢ nie wyzsza tacznie niz 5% warto$ci Wynagrodzenia brutto, w
terminie do dnia wykonania przedmiotu Umowy, wskazanego w § 2 pkt 13) Umowy
(dalej jako Umowa), jednak nie pédzniej niz do dnia wskazanego jako termin
rozpoczecia danego zakresu robot wynikajacy z Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, a Wykonawca z tytutu ograniczenia zakresu robét nie bedzie wnosit o
wyptacenie wynagrodzenia i odszkodowania ani kar umownych za niezrealizowang
cze$¢ przedmiotu Umowy.

4. Przed zawarciem Umowy Strony uzgodnily ogélny Harmonogram (zwany dalej
Harmonogramem Inwestycji), na podstawie projektu przedstawionego przez
Wykonawce i wedtug wzoru Zamawiajgcego, zgodnie z ktorym bedzie realizowany

przedmiot Umowy. Harmonogram stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy.
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5. Najpézniej na 30 dni przed dniem rozpoczecia rob6t Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu projekt harmonogramu rzeczowo finansowego (zwanego dalej
Harmonogramem) do uzgodnienia i akceptacji, ktory bedzie uwzgledniat
postanowienia § 2 Umowy, a takze w szczeg6lnoSci:
realng kolejno$¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ dane roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i
zakonczenia wszelkich prac i rob6t sktadajacych sie na przedmiot Umowy, zgodnie z
wzorem Harmonogramu, ktéry bedzie stanowit zatgcznik do Umowy,

1)

6. Osoba upowazniong do akceptacji Harmonogramu i jego zmian ze strony
Zamawiajacego JeSt v .

7. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w
zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych zakreséw robét/prac, w
szczeg6lnosci w celu dostosowania tresci Harmonogramu do rzeczywistych
przerobow. Zaktualizowany Harmonogram stuzy wylacznie do celéow
informacyjnych. Z uwagi na zasady budzetowania Zamawiajgcego, a takze
dostepno$¢ finansowych srodkéw publicznych, Wykonawca nie moze zgdac zaptaty
za roboty wykonane wcze$niej, niz w terminach wskazanych w pierwotnym
Harmonogramie. W takim wypadku - Zamawiajgcy zaptaci za wykonane roboty w

terminie wynikajgcym z zaakceptowanego pierwotnego Harmonogramu.

§2
Umowa obowigzuje od dnia podpisania, przy czym ustala sie nastepujace terminy jej
realizacji:

1) przedtozenie ostatecznego wielobranzowego projektu koncepcyjnego (OPK)
wykonania Obiektu w celu uzgodnienia z Zamawiajagcym - w terminie do 180 dni
od daty zawarcia Umowy oraz wizualizacji, o ktérych mowa w PFU w pkt 1.1.2.1.
lit D-F,

2) przedtozenie do akceptacji Zamawiajagcego wielobranzowego projektu
budowlanego (PB), projektu wnetrz wraz z ich wizualizacjami, - w terminie do
240 dni od daty zawarcia Umowy,

3) przedtozenie Ekspertyzy, sprawdzenia projektu budowlanego - w terminie do

260 dni od zawarcia Umowy,
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4) przedtozenie kompletnej dokumentacji projektowej GCP wraz z niezbednymi
uzgodnieniami organéw administracji wtasciwych do wydania odpowiednich
orzeczen/decyzji pozwalajagcych na budowe GCP oraz powiadomienie
Zamawiajgcego o ztozeniu dokumentacji - w terminie do 360 dni od daty
zawarcia Umowy,

5) przediozenie wielobranzowego projektu wykonawczego (PW) oraz STWiOR - w
terminie do 30 dni od daty, w ktérej decyzja o pozwoleniu na budowe stanie sie
prawomocna,

6) przedtozenie Ekspertyzy, sprawdzenia projektu wykonawczego - w terminie do
50 dni od daty , w ktorej decyzja o pozwoleniu na budowe stanie sie
prawomocna,

7) przedtozenie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej GCP wraz z
dokumentami potwierdzajacymi uzyskanie orzeczen/decyzji/zgdéd/pozwolen,
zawiadomien, umozliwiajgcych budowe GCP - w terminie 50 dni od daty , w ktdrej
decyzja o pozwoleniu na budowe stanie sie prawomocna,

8) przedtozenie Zamawiajgcemu pozostatych elementéw Dokumentacji Obiektu,
kosztorysu wykonawczego roboét objetych dokumentacja oraz przedtozenie do
uzgodnienia 1 akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo finansowego
wykonywania rob6t (Harmonogramu) - w terminie nie p6Zniej niz 14 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robot budowlanych,

9) przekazanie protokolarne placu budowy oraz materiatéw promocyjnych (baneréw,
tablic) o ktorych mowa w pkcie 1.1.2.1. PFU - w terminie do 14 dni od daty w
ktérej decyzja o pozwoleniu na budowe stanie sie prawomocna

10) petnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem rob6ot budowlanych
realizowanych w oparciu o Dokumentacje - od dnia uzyskania stosownych zgod
i/lub decyzji niezbednych do wykonania Obiektu do dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego i uzyskania wtasciwego
orzeczenia pozwalajgcego na uzytkowanie Obiektu,

11) zakonczenie wykonania przedmiotu zamdéwienia, w tym uzyskanie orzeczenia
pozwalajacego na uzytkowanie Obiektu zgodnie z przepisami wiasciwymi ze
wzgledu na miejsce potozenia Obiektu oraz przekazanie Zamawiajagcemu
pozostatych materiatow promocyjnych (film, zdjecia), o ktérych mowa w pkcie

1.1.2.1. PFU - w terminie 42 miesiecy od daty podpisania Umowy
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§3

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze sprawdzit zgodno$¢ dokumentéw sktadajacych sie na opis
przedmiotu zamowienia, w tym w szczegélnosci PFU, a takze ma pelng wiedze w
zakresie zasad i przepiséw prawa dotyczacych projektowania i realizacji inwestycji, i
po zapoznaniu sie z warunkami lokalizacyjno-terenowymi, uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasne ryzyko
zobowigzany byt ustali¢c i uwzglednit w cenie ryczattowej wszelkie warunki
formalno-prawne, administracyjne i zwigzang z tym konieczno$¢ uzyskania
stosownych zgod/zezwolen/decyzji/opinii lub innych dokumentéw niezbednych do
zgodnego z prawem i normami realizowania inwestycji objetej przedmiotem
Umowy.

2. Materialy i urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadac
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslone w przepisach regulujacych prowadzenie procesu budowlanego.
Dokumenty te powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem
Budowy.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (i/lub inspektora nadzoru) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw lub urzadzen
dokumenty w postaci: certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub
certyfikatu zgodnos$ci z dokumentem odniesienia. Koszt uzyskania ww. dokumentéw
obcigza Wykonawce. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na budowie razem z
Dziennikiem Budowy.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty i
urzadzenia wymagane do:

1) zbadania i sprawdzenia jakosci robdt wykonanych przez Wykonawce na terenie
budowy,

2) przeprowadzenia badan, sprawdzen i pomiaréw np. szczelnos$ci, wydajnosci,
ci$nienia, pomiaréw elektrycznych, badan zageszczenia gruntu itp.

5. Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz badania wynikajace z obowigzujacych norm,
przepisOw oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru roboét, beda

realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
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6. Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktére nie byty przewidziane Umowa
i/lub obowigzujacymi przepisami w zakresie zgodnos$ci zastosowanych technologii,
materiatéw, czy urzadzen i prowadzenia i odbioru robét, Wykonawca zobowigzany
jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, Ze
zastosowana technologia, materiaty, czy urzadzenia badZ wykonanie (i odbiér) robot
jest niezgodne z Umowa, koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce.

7. W celu usuniecia watpliwo$ci Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wszelkie obowigzki, ktore przepisy prawa naktadaja na
Zamawiajgcego jako inwestora. W tym celu Wykonawca bedzie niezwtlocznie
powiadamiat Zamawiajacego o konieczno$ci podjecia dziatan wymagajacych
wspotdziatania Zamawiajacego, wzglednie wystepowat do Zamawiajagcego o
udzielenie =~ Wykonawcy lub  wskazanym przezen osobom stosownych
petnomocnictw, wzglednie po podjecie decyzji, udzielajac Zamawiajagcemu w tym

zakresie stosownych rekomendacji.

§4
1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w szczegélnosci § 3 Umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie w szczeg6lnosci do:

1) koordynacji rob6t (a takze wustug i dostaw) realizowanych przez
podwykonawcdw,

2) zapewnienia zgodnego z przepisami prawa prowadzenia przez Kierownika
budowy dziennika budowy, a takze wykonywania przezen innych obowigzkéw
natozonych na Kierownika budowy przez przepisy prawa,

3) powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace i
zobowigzania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) do stosowania
analogicznych zasad w umowach o podwykonawstwo, w zakresie czynnoSci
wykonywanych przez pracownikéw wykonujacych prace fizyczne w branzy
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej, w tym prace operatoréw sprzetu
i montazystow, w szczegolnosci w zakresie:

a)  prac przygotowawczych,

b)  robo6t murowych i betonowych,

c) robot zbrojeniowych,

d) robot posadzkarskich, malarskich, tynkarskich,
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e) robot dekarskich,

f) robét wodno-kanalizacyjnych,

g)  robot elektrycznych,

h)  robotdrogowych
- o ile wykonywanie wymienionych wyzej czynno$ci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) - dalej jako k.p., w szczegélnosci
art. 22 § 1 k.p. Wymoég zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego, jak réowniez innych funkcji polegajgcych na nadzorze nad
wykonywanymi robotami,

4) informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét zamiennych w
terminie 3 dni od stwierdzenia takiej koniecznos$ci, wraz z propozycja sposobu i
uzasadnienia ich wykonania - zaniechanie wykonania tego obowigzku, skutkowac¢
bedzie wykonywaniem rob6t budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
utratg prawa do wnioskowania o zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy,

5) przedstawiania Inspektorom i do wiadomos$ci Zamawiajacego wszelkich prébek
materiatéw instalacyjnych i wykonczeniowych oraz kart katalogowych urzadzen i
wyposazenia, ktére majg by¢ uzyte podczas realizacji przedmiotu Umowy na co
najmniej 21 dni przed terminem ich uzycia, wbudowania lub montazu
wskazanym w pierwotnym Harmonogramie, jezeli materiaty te nie byly
przedmiotem =zatwierdzenia w toku przygotowania Dokumentacji w celu
zatwierdzenia przez Zamawiajagcego w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania od Wykonawcy do zatwierdzenia,

6) przedtozenia odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych réwnowazno$¢
parametréow technicznych, wymaganych prawem certyfikatbw i innych
dokumentéw dopuszczajacych dane materialy (wyroby) do stosowania w
budownictwie i uzytkowania oraz pozwalajacych jednoznacznie stwierdzi¢ ich
rownowazno$¢ - w przypadku stosowania materiatdw rownowaznych w
stosunku do ujetych w i zatwierdzonych w Dokumentacji - w takim wypadku
Zamawiajgcy ma 21 dni (od dnia przedtozenia dokumentéw) na podjecie decyzji
w przedmiocie zatwierdzenia probek i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 5

niniejszego paragrafu,
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7) informowania, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, inspektora
nadzoru na piSmie, a takze poprzez wpis do dziennika budowy o terminie
odbioru robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikowych;
jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych terminach inspektora nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrdéci¢ do stanu poprzedniego na witasny koszt i ryzyko;
brak obecno$ci inspektora nadzoru w toku odbioru robét ulegajacych zakryciu i
robot zanikowych nie wstrzymuje ich odbioru,

8) wykonania wszelkich niezbednych badan, proéb, testow, odbioréw technicznych,
rozruchdw i regulacji, badan powietrza, badan wody, badan kominiarskich, badan
poziomu hatasu oraz badan w zakresie branzy elektrycznej i sanitarnej (w
szczeg6lnosci badania skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowej, natezenia
o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego, préb szczelnosci instalacji, itd.),
badan dozoru technicznego,

9) pozyskania niezbednych map i podktadéw do projektowania oraz uzyskania
warunkow przytaczenia, jezeli taka potrzeba wystapi,

10) sporzadzenia Swiadectwa  charakterystyki energetycznej budynkdw,
przeprowadzenia badan i odbioréw, uzyskania protokotéw/opinii/stanowisk,
niezbednych przy uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu (w
szczegllnosci wiasciwych ze wzgledow sanitarnych, przeciwpozarowych, czy
bezpieczenstwa i higieny pracy);

11) sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajacemu instrukcji obstugi i eksploatacji
obiektéow w zakresie wykonanych robodt, uwzgledniajacej liste producentéw i
dostawcoéw urzadzen zainstalowanych w obiekcie, w trzech egzemplarzach wraz
ze szkoleniem co najmniej 6 przedstawicieli uzytkownika,

12) opracowania kompletnej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, zgodnej z
dokumentacja powykonawcza, wykonania oznakowania obiektu (w szczeg6lnosci
gasnice, kierunki ewakuacji i wyjScia ewakuacyjne, kierunki otwierania drzwi
ewakuacyjnych, miejsce zbiérki oséb ewakuowanych, gtéwny wytacznik pradu,
przeciwpozarowe  wylaczniki  pradu, przyciski  uruchamiania  klap
oddymiajacych). Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz jedna

wersje na ptytce CD lub pendrive (w formacie .pdf i .docx, dwg. wraz z
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przeniesieniem majatkowych praw autorskich na zasadach wynikajacych z § 14 -
19 Umowy),

13) wykonania niezbednego zageszczenia gruntu i badan zageszczenia gruntu,

14) pompowania wod gruntowych w celu wykonania robdt objetych zaméwieniem
w toku trwania catej inwestycji,

15) zapewnienia pelnej obstugi geologicznej geotechnicznej, geodezyjnej oraz
archeologicznej przez uprawnione stuzby, obejmujacej etap projektowania oraz
realizacje, w tym nadzdr nad realizacjg i wytyczenia oraz biezacej inwentaryzacji
powykonawczej i wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej,
geodezyjnej oraz archeologicznej (jezeli taka musi by¢ sporzadzona) w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i jednej na ptytce CD +DOC (format zapisu
DWG i DOC oraz PDF) wraz z przeniesieniem majatkowych praw autorskich na
zasadach wynikajacych z § 14 - 19 Umowy),

16) wykonania sprawdzajacych badan geologicznych i geotechnicznych oraz
dokumentacji z badan,

17) wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajacych z decyzji uzyskanych przez
Zamawiajgcego lub w jego imieniu w zakresie zwigzanym z inwestycja,

18) wykonania wycinki drzew, krzewéw, koszty nasadzen i gospodarki zielenig, w
tym Kkoszty nasadzen zastepczych za wycinke, a takze koszty wykonywania
zabiegdw pielegnacyjnych w obrebie wykonanego nasadzenia i nasadzenia, przez
okres gwarancji (z wytgczeniem optat wynikajacych z decyzji administracyjnych),

19) nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materiatéw i wyposazenia
na wtasne ryzyko i koszt,

20) wykonania rozbidérki i demontazu, wywiezienia gruzu, ztomu, $mieci i ich
utylizacji,

21) wykonania ogrodzenia, prowadzenia, urzadzenia i utrzymania terenu budowy,
wykonania obiektéw tymczasowego zaplecza budowy, tymczasowego dworca,
oraz ich rozbiorki po zakonczeniu budowy, wykonania projektu
zagospodarowania placu budowy, sporzadzenia planu Bezpieczenistwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ), wykonania projektu zabezpieczenia BHP, wykonania projektu
organizacji ruchu na czas budowy, koszt doprowadzenia mediow do celéw

budowy i do celdw realizacji zamdwienia,
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22) wykonania drég tymczasowych; w przypadku koniecznosci skorzystania z drog
znajdujgcych sie na dzialce Zamawiajgcego, terminy oraz zakres korzystania
Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym,

23) utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu budowy,

24) zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz p.poz. na terenie budowy,

25) ogrzewania obiektéw w okresie obnizonych temperatur i ich osuszania,

26) wykonania projektu zmiany organizacji ruchu i zajecia ulic, placow, chodnikéw,
pasa drogowego i uzyskanie z tym zwigzanych niezbednych zezwolen,

27) udzielania Zamawiajagcemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych
dokumentéw wymaganych przez jednostki finansujgce przy realizacji i
rozliczeniu inwestycji,

28) udostepniania pomieszczen dostawcom Zamawiajacego w zakresie dostaw
specjalistycznego wyposazenia technologicznego w celu jego montazu oraz
wspoétpracy Wykonawcy 2z dostawcami w celu wuzyskania zgodnoSci
technologicznej wykonywania prac,

29) wuporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu wykonania rob6t - do dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru,

30) wykonania obowigzkéw natoZzonych na Zamawiajgcego w warunkach wydanych
przez gestorow zamieszczonych w PFU oraz obowigzkow jakie zostang natozone
na Zamawiajgcego w warunkach uzyskanych przez Wykonawce,

31) opracowania harmonogramu przegladéw i konserwacji oraz wykonywania
przegladéw i konserwacji wszystkich zamontowanych przez Wykonawce
urzadzen (dzwigi, zestawy hydroforowe, centrale wentylacyjne, klimatyzatory,
agregaty, urzadzenia p.poz. i inne) w zakresie i w sposéb ustalony w Kartach
gwarancyjnych  producentéw, dokumentacjach techniczno-ruchowych i
instrukcjach oraz obowigzujacych przepisach prawa, przez okres gwarancji
wynikajgcej z Umowy. Koszty wykonywania przegladow i konserwacji obejmuja
petne koszty, takze dojazddw, robocizny oraz materiatow eksploatacyjnych (w
tym koszty dostawy i wymiany dwa razy do roku filtrow powietrza); jezeli z
warunkow udzielenia gwarancji przez producenta urzadzenia wynika obowigzek
wykonywania czynnoSci przez serwis producenta, bgdz stosowania materiatlow

tego producenta, Wykonawca ma obowigzek spetnic takie wymagania w ramach
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przewidzianych kosztéw ujetych w wynagrodzeniu umownym. Z przeglagdu osoby

wykonujace przeglad/konserwacje majg obowigzek sporzadzenia protokotu i

przekazania go Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni roboczych od zakonczenia

przegladu/konserwacji,

32) przeprowadzania w okresie gwarancji i rekojmi przegladéw obiektu w
terminach i zakresie zgodnych z przepisami prawa obowigzujacego w lokalizacji
Obiektu oraz w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby - na Zzadanie
Zamawiajgcego. O planowanych terminach przegladéw Wykonawca pisemnie
powiadomi Zamawiajgcego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca zapewni wykonanie przegladu przez osoby posiadajagce wymagane
przepisami prawa obowigzujgcego w lokalizacji Obiektu uprawnienia. Z
przegladu osoby wykonujace przeglad maja obowigzek sporzadzenia protokotu i
przekazania go Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni roboczych od zakonczenia
przegladu. W przypadku braku wykonywania obowigzku, o ktérym mowa w
zdaniach poprzedzajacych Zamawiajacy wykonana przeglady na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

33) wusuwania, w okresie gwarancji i rekojmi wszelkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem punktu ponizej,

34) S$wiadczenia ustugi serwisowej zamontowanych urzadzen w okresie gwarancji
bez dodatkowego wynagrodzenia. Zakres gwarancyjnych ustug serwisowych
urzadzen obejmuje usuniecie zgtoszonych nieprawidtowos$ci w pracy urzadzen, w
tym wad, usterek w pracy urzadzen i awarii na nastepujacych warunkach:

a) podjecie, w ciggu 24 godzin od zgtoszenia przez Zamawiajacego, dziatan przez
Wykonawce, w miejscu zamontowania urzgdzenia, majacych na celu usuniecie
nieprawidtowosci oraz zabezpieczenie urzadzen i obiektu przed skutkami
awarii do czasu usuniecia nieprawidtowosci. Z podjetych czynnosci
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu protokot
stwierdzajacy rodzaj uszkodzenia, przyczyne nieprawidlowej pracy
urzadzenia, przyczyne awarii oraz wskaza¢ wykonane czynnoSci
zabezpieczajgce. W protokole Wykonawca ma obowigzek zadeklarowania
terminu usuniecia nieprawidtowo$ci w pracy urzadzen. Czas naprawy

gwarancyjnej nieprzekraczajagcy 15 dni. Po usunieciu nieprawidtowosSci
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wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu protokdét
dopuszczajacy urzadzenie do eksploatacji,

b) po trzykrotnej naprawie urzadzenia - wymiana w ciggu 4 tygodni urzadzenia
na nowe tego samego typu lub o lepszych parametrach,

c) okres gwarancji biegnie na nowo dla urzadzenia (elementu urzadzenia), ktére
zostato wymienione,

d) jezeli z warunkéw udzielenia gwarancji przez producenta urzadzenia wynika
obowigzek wykonywania czynno$ci napraw przez serwis producenta, badz
stosowania materiatow tego producenta, Wykonawca ma obowiazek spetnic¢
takie wymagania w ramach przewidzianych kosztéw ujetych w
wynagrodzeniu umownym.

2. W przypadku, gdy Zamawiajagcy powezZmie informacje lub watpliwos¢, czy
Wykonawca lub osoby, ktérymi sie postuguje przy wykonywaniu Umowy naruszajg
obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, ma prawo zazgdac
od Wykonawcy udowodnienia za pomocg dokumentéw, Ze osoby dedykowane do
wykonywania czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu
wykonujg je na podstawie umowy o prace pod rygorem zastosowania kar
umownych. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedtozenia w szczeg6lnoSci:
1) oswiadczen zatrudnionych pracownikow,

2) oswiadczen Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych
pracownikéw,

4) innych dokumentoéw,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i

zakres obowigzkow pracownika.

§5
1. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w
czystosci i w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych w zakresie ustalonym w

projekcie organizacji ruchu a takze zapewniat spetnienie wszystkich wymogow
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stawianych Zamawiajgcemu jako inwestorowi, czy dysponentowi terenu budowy
przez przepisy prawa obowigzujgcego w miejscu realizacji inwestycji.

2. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ oraz ponie$¢ wszystkie koszty z tytutu
zapewnienia bezpieczenstwa os6b przebywajacych na terenie budowy oraz
ustanowienia bezpiecznych i wiasciwie oznakowanych ciggéw komunikacyjnych.

3. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia (w tym ogrodzenia) i ochrony terenu, na
ktérym prowadzone sg roboty budowlane, zagospodarowania terenu i zieleni, a
przypadku uszkodzenia ponosi petng odpowiedzialnos$¢ i koszty z tytutu naprawy
szkadd.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwiania wstepu na teren budowy
przedstawicielom Zamawiajgcego, pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonanie zadan okres$lonych przepisami prawa budowlanego
obowigzujacego w lokalizacji Obiektu oraz udostepniania im wszelkich danych i

informacji niezbednych dla realizacji ich obowigzkow.

§6

1. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg/podwykonawcami jest
wymagana zgoda Zamawiajacego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo (w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. - Prawo zamdwien publicznych), ktérej przedmiotem beda roboty
budowlane, bedzie zobowigzany, pod rygorem naliczenia kar umownych,
przedtozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane lub zmiany takiej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od

dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
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lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

4. Zamawiajacy w terminie 10 dni od przedstawienia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, zgtosi pisemne
zastrzezenia, w sytuacji przewidzianych przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych.

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem
naliczenia kar umownych.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw w sytuacjach
okreslonych w ust. 4. Brak pisemnego sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie 7 dni
od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za jej akceptacje.

7. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczace zglaszania umow
podwykonawczych, ktoérych przedmiotem s3g ustugi lub/i dostawy, nie dotycza
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartoS$ci wyzszej niz
50.000,00 zt.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

9. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub w sytuacji,
gdy Zamawiajgcemu nie zostala przedtozona kopia zawartej umowy o
podwykonawstwo, co do ktdrej istniat obowigzek przedtozenia, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

§7
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1. Zamawiajacy przed rozpoczeciem robo6t ustanowi do prowadzenia nadzoru nad
wykonaniem przedmiotu Umowy, inspektoréw nadzoru wedtug specjalnosci, o
czym powiadomi Wykonawce na pi$mie. Zmiana os6b lub zmiana liczby os6b
petiacych funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do Umowy.

2. Wykonawca w terminie na 14 dni przed rozpoczeciem robo6t ustanowi Kierownika
budowy wedtug wymagan wskazanych w opisie wykonanym w wykonaniu
obowigzkéw z ust. 1, a takze zapewni udziat innych oséb, ktorych udziat jest
wymagany przez przepisy prawa, za wyjatkiem inspektoréw nadzoru.

3. Wykonawca w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot ustanowi kierownikow
robot branzowych wedtug wymagan wskazanych w opisie wykonanym w
wykonaniu obowigzkéw z ust. 1, w szczeg6lnos$ci w specjalnoSci:

1) kierownik robét budowlanych,

2) kierownik rob6t sanitarnych,

3) kierownik robét elektrycznych,

4) kierownik rob6t drogowych,

5) kierownik robét telekomunikacyjnych.

4. Zmiana ustanowionych oséb, o ktéorych mowa w ust. 3 i 4, moze nastgpic
kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, bez
koniecznoS$ci sporzgdzania aneksu do Umowy, przy czym nowa osoba musi mie¢
kwalifikacje i uprawnienia réwnowazne lub wyzsze niz osoba dotychczas
wyznaczona.

5. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgoéd, beda one, z
zastrzezeniem ust. 8, przekazywane poprzez wpisy w Dzienniku Budowy lub
pismem wystanym pocztg, droga elektroniczng (mailem) na podane nizej adresy:

1) Adresy Wykonawcy:
a)

b) e-mail:

c) osobiscie:

2) Adresy ZamawiajgdCego: ....cueurereeriererenesaeeereeesseeersnessreesanes
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6.

8.

Forma wpisu do Dziennika Budowy oraz pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
jest wymagana w przypadku wstrzymania budowy.

Zmiana adreséw do korespondencji wymaga niezwtocznego powiadomienia drugiej
Strony Umowy, bez konieczno$ci zmiany Umowy, pod rygorem przyjecia skutku
doreczenia pod ostatnim znanym adresem.

Strony zobowigzuja sie niezwtocznie potwierdza¢ w formie mailowej otrzymanie

zatwierdzen, powiadomien, informacji, polecen lub zgéd w formie mailowej - na adres

nadawcy.

1.

§8

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowoSci przedmiotu Umowy do
odbioru koncowego odpowiednim pismem oraz wpisem do Dziennika Budowy
kierownikéw robdét branzowych oraz Kierownika budowy, potwierdzonym przez
wszystkich inspektoréw nadzoru. Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw:

1) Odbiér dokumentacji projektowej przedktadanej przez Wykonawce na
poszczegblnych etapach wykonywania umowy

2) odbidr robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu - w terminie 10 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy -
brak ustosunkowania sie inspektora nadzoru w ciggu 7 dni roboczych
traktowany bedzie jako bezusterkowy odbiér roboét zanikajacych lub
podlegajacych zakryciu,

3) odbior wedlug stanu zaawansowania robdot na podstawie protokotu
czeSciowego odbioru wykonanych robot przedstawionego przez Wykonawce
wraz zZ protokotem podpisanym przez kierownikéw robodt branzowych
realizacji, ktéorych protokét dotyczy oraz Kierownika Budowy i inspektora
nadzoru Zamawiajgcego, stanowigcego podstawe do wystawienia faktury
czeSciowej w wysokosci okreslonej w § 21 pkt 1 lit. C)

4) odbioér koncowy przedmiotu Zamoéwienia - przystgpienie Zamawiajgcego do
czynnos$ci odbioru koncowego powinno nastagpi¢ w terminie 14 dni od

zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem
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gotowosSci przystgpienia do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu peing dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 4 ust. 1
Umowy, a takze inne niezbedne wskazane tam dokumenty oraz pozwolenie na
uzytkowanie. 0Odbiér koncowy powinien by¢ stwierdzony protokotem
koncowego odbioru przedmiotu Umowy podpisanym przez Zamawiajgcego,
Wykonawce, Kierownika Budowy i wszystkich inspektoréw nadzoru,

5) odbior gwarancyjny odbiér dokonywany przed uplywem kazdego okresu
gwarancji i rekojmi. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego nie
poOZniej niz na 30 dni przed uptywem kazdego z okreséw gwarancji i rekojmi i
powiadomi o nim pisemnie Wykonawce.

3. Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ma
obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie. Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru komplet dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie wbudowanych
materiatéw, protokolty badan i sprawdzen, dziennik budowy, instrukcje
bezpieczennstwa pozarowego, instrukcje eksploatacji obiektu w zakresie
wykonanych robot, protokét szkolenia przedstawicieli uzytkownika, harmonogram
planowanych przegladéw gwarancyjnych, harmonogram przegladéw i konserwacji
urzadzen, S$wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a takze
dokumentacje powykonawczg i geodezyjng geologiczng archeologiczng w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i jednej na ptytce CD (format zapisu DWG i DOC
oraz PDF wraz z przeniesieniem majatkowych praw autorskich na zasadach
wynikajgcych z § 14 - 19 umowy) oraz pozwolenie na uzytkowanie.

4. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1)  w przypadku nieistotnych wad nadajacych sie do usuniecia Zamawiajacy
dokonuje odbioru warunkowego, wyznaczajac termin usuniecia wad,

2) w przypadku wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze
odpowiednio:

a) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspotpracujace
z tym wadliwym elementem o kwote réwng warto$ci wykonanych robot w
zakresie wadliwych elementow oraz elementow wspotpracujacych;

oszacowanie odbedzie sie w drodze porozumienia stron Umowy - w
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5.

przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie powotany przez Zamawiajacego
rzeczoznawca na koszt Wykonawcy,

b) gdy wady te uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu ograniczajg
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od
Umowy w cato$ci lub w cze$ci w terminie wskazanym w § 26 ust. 1 Umowy
badz Zzada¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi bez wzgledu na
koszt jego wykonania.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie technicznie
mozliwym wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub wykonywania prac niezgodnie z
dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej - Zamawiajacy ma prawo zlecic
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z
rekojmi i gwarancji.

Data protokotu koncowego bezusterkowego odbioru przedmiotu zaméwienia lub
data protokotu zastepczego usuniecia usterek w przedmiocie zaméwienia bedzie

dniem poczatku biegu okresu rekojmi i gwarancji.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie opracowa¢ dokumentacje projektowg Obiektu oraz
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, a takze kosztorys
wykonawczy wykonania robot objetych dokumentacja projektowa (dalej jako
Dokumentacja) zgodnie z wymogami i zakresem przedmiotu Umowy wynikajgcym z

Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, a takze przepiséw obowigzujacego prawa.

. Wykonawca jest zobowigzany uzgadnia¢ z Zamawiajagcym opracowywang

Dokumentacje na kazdym etapie - projektu koncepcyjnego i projektu budowlanego.

. W ramach wykonania Dokumentacji Wykonawca zobowigzuje sie w szczeg6lnosci

wykonac nastepujgce czynnosSci:
1) obstuga projektowa i okoto-projektowa wykonania GCP w nastepujagcym
zakresie:
a) uzgodnienia urzedowe optymalnych warunkoéw realizacji GCP, w tym
uzgodnienia z niezbednymi organami decyzyjnymi, wykonanie ewentualnych

niezbednych studiow krajobrazowych, uzyskanie wszelkich niezbednych
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opinii, uzgodnien i decyzji (w szczegblno$ci w zakresie zagospodarowania
drzewostanu na obszarze objetym projektowaniem tj. uzyskania
odpowiedniej decyzji dotyczacej drzew rosnacych na terenie objetym
projektowaniem), niezbednych do przygotowania dokumentacji projektowej,

b) pozyskania samodzielnie mapy do projektowania w niezbednym zakresie
wynikajgcym z ostatecznego wielobranzowego projektu koncepcyjnego,

c) pozyskania nowych warunkéw przytaczenia, jezeli zajdzie taka potrzeba po
dokonaniu obliczen zapotrzebowan na media przez Projektanta,

d) udzielanie Zamawiajacemu wyjasnien i informacji co do Dokumentacji.

2) opracowania wstepnych koncepcji GCP w minimum dwo6ch odmiennych
estetycznie wariantach (w zakresie szczegotowo opisanym w PFU), ktore
Wykonawca przedstawi nastepnie Zamawiajagcemu w celu akceptacji.
Zamawiajacy wypowie sie w przedmiocie Koncepcji w terminie nie dtuzszym niz
14 dni roboczych od dnia przedstawienia koncepcji,

3) ostatecznego wielobranzowego projektu koncepcyjnego GCP (w zakresie
wskazanym w PFU), ktéorg Wykonawca przedstawi nastepnie Zamawiajgcemu w
celu dokonania uzgodnien - uzgodnienia zostang dokonane wspdélnie z
Wykonawcg, Zamawiajgcym i autorem Koncepcji w terminie nie dtuzszym niz 21
dni roboczych od dnia przedstawienia koncepcji. Ostateczny wielobranzowy
projekt koncepcyjny musi uwzglednia¢ proponowane przez Wykonawce
rozwigzania dotyczace sieci, przytaczy i instalacji zabezpieczajacych potrzeby
obiektu i uzytkownikows;,

4) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do dokonania
stosownych zgloszen i uzgodnien z organami administracyjnymi w sposéb
pozwalajacy na prawidtowe pod wzgledem technicznym i formalnoprawnym
wykonywanie Obiektu,

5) opracowanie Kkosztorysu wykonania robdt objetych dokumentacja oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

4. Strony zgodnie ustalajg, Ze zadaniem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu i
na rzecz Zamawiajgcego uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, w tym
dokonanie stosownych zgtoszen, pozwalajacych na planowa i pelng realizacje

budowy GCP, wedtug zatozen i na warunkach opisanych w niniejszej Umowie.
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5. W wykonaniu obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca zobowiazuje sie w szczeg6lnosci:

1) przygotowa¢ kompletna pod wzgledem merytorycznym i formalnoprawnym
dokumentacje projektowa, pozwalajaca na uzyskanie niezbednych opinii,
uzgodnien i decyzji lub zgtoszen,

2) sktada¢ wymagane i kompletne wnioski do wtasciwych organé6w administracji w
terminach pozwalajgcych na ich rozpoznanie w terminie umozliwiajagcym
wywigzanie sie przez Wykonawce z zobowigzan umownych, w szczegélnosci
wynikajgcych z Harmonogramu i Harmonogramu Inwestycji,

3) w przewidzianych prawem terminach wykonywaé¢ zobowigzania i wezwania
organow administracji publicznej, otrzymane w zwigzku z wnioskami ztozonymi
przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,

4) na biezaco i niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkiej korespondenc;ji
i uzgodnieniach ustnych z przedstawicielami organéw administracji publicznej,
w szczegoblnosci w zakresie wnioskow o uzupeinienie lub wprowadzenie zmian
w dokumentacji,

5) niezwlocznie  pisemnie = weryfikowa¢ prawidlowos¢ merytoryczng i
formalnoprawng uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji, takze w catosci
uwzgledniajacych wnioski Zamawiajgcego .

6. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca zobowigzat sie do
wykonania wszelkich czynnoSci, sporzadzenia projektow i dokumentow
niezbednych do dokonania zgtoszenia Obiektu.

7. Wykonawca zapewni dokonanie sprawdzenia - wykonanie Ekspertyzy
projektu budowlanego oraz wykonawczego oraz uzyskanie Protokotéw z
Ekspertyzy. Jezeli w protokole z ekspertyzy projektu przedstawiono
nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do ich usuniecia.

8. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich pelnomocnictw niezbednych do
prawidtowej realizacji powyzszych obowigzkéw na jego pisemny wniosek,

zawierajacy zakres umocowania.

§10
1. Dokumentacja powinna zaktada¢ takie rozwigzania projektowe, technologiczne i

takie materiaty, urzadzenia, ktére zagwarantuja, ze koszt wykonania Obiektu na
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podstawie Dokumentacji nie bedzie wyzszy niz przyjeta w Harmonogramie i Ofercie
przez Wykonawce warto$¢ wykonania Obiektu.

2. Dokumentacja powinna przewidywaé¢ zastosowanie wyrobow budowlanych
(materiatébw i urzadzen) oraz wyposazenia, dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajagcemu Dokumentacje w 6
egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektroniczne;j.

4. Projektant zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu 2 kopie Dokumentacji,
wymienionych w ustepie poprzedzajacym, w zapisie cyfrowym na plytkach CD
(tacznie 2 szt. ptyt CD) - w wersji nieedytowalnej (rysunki, opisy w plikach PDF) i
edytowalnej (DWG i DOC).

5. Dokumentacja winna zawiera¢ zgodnie z PFU wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajacym z przepisdw, a takze spis wszystkich elementéw Dokumentacji, w
szczeg6lnosci Wykonawca zapewni sprawdzenie Dokumentacji pod wzgledem
zgodno$ci z przepisami techniczno-budowlanymi i obowigzujagcymi normami
obowigzujagcymi w lokalizacji obiektu, przez osobe posiadajaca uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
rzeczoznawce budowlanego.

6. Do przekazywanej Dokumentacji zostanie przez Wykonawce dotaczony szczegotowy
spis elementow, z ktorych sktada sie przekazywana Dokumentacja oraz pisemne
oSwiadczenie, Ze  przekazywana  Dokumentacja jest skoordynowana
miedzybranzowo (wewnetrznie), jest skoordynowana z dokumentacjg stuzaca do
zrealizowania zakresu roboét, o ktéorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) Umowy, a ponadto
jest zgodna z Umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz, Ze jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. W os$wiadczeniu zawarta bedzie
réwniez Kklauzula, ze zapis cyfrowy przekazanych Zamawiajagcemu Kkopii
Dokumentacji jest tozsamy z Dokumentacja dostarczong w formie woluminéw
(formie papierowej).

7. Przekazanie Zamawiajgcemu poszczegdlnych elementéw Dokumentacji zostanie

pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgacego.

§11
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1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej
starannos$ci, zgodnie ze sztuka, z zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami i obowigzujacymi przepisami prawa, a takze zgodnie z
oczekiwaniami, zaleceniami, zastrzezeniami i uwagami Zamawiajgcego oraz w
sposéb zapewniajacy sprawne funkcjonowanie Obiektu.

2. Wykonawca ponosi petng i nieograniczong odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki
braku starannosci, niewykonania lub nienalezytego wykonania Dokumentacji, ktére
ujawnia sie na jakimkolwiek etapie realizacji Umowy, w tym takze na etapie
realizacji Obiektu.

§12

1. Wykonawca uprawniony jest powierzy¢ wykonanie obowigzkéw w zakresie
projektowania, wynikajacych z Umowy, osobom trzecim, z uwzglednieniem § 6
Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ nadzor autorski, w toku realizacji Inwestycji
na podstawie Dokumentacji, opracowanej przez podmioty lub osoby, ktérym
powierzono wykonywanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, przez te
podmioty lub osoby albo wykonywa¢ nadzér autorski w powyzszym zakresie
samodzielnie.

3. Dokumentacje, w =zakresie wymagajacym do jej wykonania okreslonych
przepisami powszechnie obowigzujgcymi uprawnien zawodowych, opracowywac
beda osoby wskazane przez Wykonawce w Zatgczniku do Umowy.

§13

1. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w terminie
okreslonym w § 2 Umowy.

2. Nadzoér autorski, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajacym, sprawowany bedzie
nad realizacja Obiektu zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, w
oparciu o Dokumentacje i bedzie obejmowat w szczeg6lnosci:

1) nadzo6r nad zgodnoscig wykonywania rob6t z Dokumentacja,

2) wyjasnianie, na wniosek Zamawiajgcego, watpliwosci dotyczacych opracowanej
Dokumentacji poprzez dodatkowe informacje oraz uzupetnienie szczegétow
Dokumentacji - w terminie nie dtuzszym niz 4 dni robocze od dnia ztozenia

wniosku przez Zamawiajgcego,
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3) uprzednie uzgadnianie z Zamawiajgcym, mozliwosci wprowadzenia zmian w
stosunku do materiatéw, rozwigzan technicznych i uzytkowych przewidzianych
w Dokumentacji, w szczegélnos$ci tak, aby zakres ewentualnie wprowadzonych
zmian nie naruszat praw autorskich i ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,

4) udzial w Kkomisjach i naradach technicznych, naradach koordynacyjnych,
organizowanych przez Zamawiajgcego, w procedurach rozruchu, odbiorach
cze$ciowych i odbiorze koncowym Obiektu.

5) zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego przez projektantéw, autoréw
poszczegblnych opracowan lub oséb w ich zastepstwie, celem zapewnienia
ciggtosci nadzoru autorskiego nad realizacjg Obiektu,

6) powiadamianie Zamawiajgcego, o stwierdzonych w toku realizacji Obiektu
uchybieniach i niezgodnoS$ciach robét z Dokumentacja w celu podjecia
odpowiednich dziatan,

7) wykonywanie innych obowigzkéw wymaganych w zakresie nadzoru autorskiego
przepisami prawa.

3. Wykonawca doreczy Zamawiajagcemu wykaz os6b opracowujgcych Dokumentacje
pelnigcych nadzoér autorski w ciggu 30 dni od zawarcia Umowy.

4. W przypadku powierzenia obowigzkéw w zakresie projektowania osobom trzecim,
Wykonawca wprowadzajac  zmiany/modyfikacje/uzupetnienia dokumentacji
projektowej zobowigzany jest uzyska¢ zgode autora/autorow dokumentacji
projektowej posiadajacego stosowane uprawnienia w zakresie projektowania, celem
potwierdzenia, Ze dokonywane zmiany/modyfikacje/uzupetnienia sg zgodne z
przepisami powszechnie-obowigzujacymi, normami i sztukg budowlana.

5. Wykonawca sprawowa¢ bedzie nadzor autorski wedtug potrzeb wynikajacych z
postepu robdt, w szczegblnosci osoby wyznaczone do petnienia nadzoru autorskiego,
wskazane w Zatgczniku do Umowy, beda obecne na terenie objetym wykonywaniem
Obiektu w okresie jego wykonywania, a takze na kazde wezwanie przedstawiciela
Zamawiajacego, dokonane pocztg elektroniczng lub faksem, na 3 dni robocze przed
dniem wskazanym w wezwaniu. Do obecnos$ci zobowigzane sg osoby wyznaczone do
petnienia nadzoru autorskiego, wskazane w zatgczniku do Umowy.

6. Kazda obecno$¢ na budowie 0s6b wyznaczonych do petnienia nadzoru autorskiego,
wskazanych w zatgczniku nr 6 do Umowy, powinna by¢ odnotowana wpisem do

Dziennika Budowy lub potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiajgcego w
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sposéb stosowny do charakteru i celu jego pobytu, pod rygorem przyjecia
nieobecnosci.

7. Zamawiajacy moze zadal przybycia na plac budowy imiennie wskazanych oséb
wyznaczonych do petnienia nadzoru autorskiego, wskazanych w Zalgczniku do
Umowy, informujgc o tym jednoczesnie Wykonawce.

8. Osoby sprawujace nadzoér bedg dokumentowac¢ zmiany/modyfikacje/uzupetnienia
wprowadzone do Dokumentacji w czasie wykonywania robdt budowlanych, za zgoda
Wykonawcy oraz zgoda Zamawiajgcego, poprzez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgacych w sktad dokumentacji projektowej;

2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz
informacja jaki element dokumentacji zastepuja;

3) wpisy do Dziennika Budowy;

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisywane przez Strony i zataczane do
Dziennika Budowy,

5) inne czynno$ci wymagane przepisami prawa.

9. Podjecie czynnosci nadzoru wymienionych w § 13 ust. 2 pkt 3), 4) Umowy oraz ich
realizacja nastgpig kazdorazowo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w

formie pisemne;j.

§14

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze z chwilg wydania Zamawiajagcemu Dokumentacji,
Zamawiajacy nabedzie majagtkowe prawa autorskie do Dokumentacji na zasadach
okreslonych w Umowie.

2. Strony postanawiaja, Zze po ostatecznej akceptacji przez Zamawiajacego wstepne;j
koncepcji Obiektu, jest on uprawniony do postugiwania sie rysunkami
zawierajagcymi wizualizacje obiektu w przekazie medialnym - poprzez publiczng
prezentacje, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie projektu w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

2. Autorskie prawa osobiste stuzg osobie pelnigcej funkcje projektanta. Zamawiajacy
nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody architekta i zaplacenia mu

uzgodnionego przez strony dodatkowego wynagrodzenia wykorzystywac
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dokumentacje projektowa lub jej fragmentéw do realizacji innej Inwestycji, niz
okreslona Umowa.

3. Przeniesienie przez Wykonawce na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych
do dokumentacji projektowej powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wtasnosci
egzemplarzy Dokumentacji utrwalonych na ich no$nikach.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze na dzien dokonania przeniesienia na Zamawiajacego,
przystugiwa¢ mu beda prawa autorskie w zakresie niezbednych do ich przeniesienia

na Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 15 i nastepnych Umowy.

§ 15
1. Na mocy Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do projektow, na nastepujacych polach eksploataciji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektéw - wytwarzanie jakakolwiek
technika ich egzemplarza, w tym technika poligraficzna, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowg; technikg analogowg, na wszelkich no$nikach, w tym
cyfrowych i magnetycznych, w pamieci cyfrowej, masowej i optycznej,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych projekt
utrwalono zgodnie z pkt 1) niniejszego ustepu, w tym produktami i ustugami
oznaczonymi projektu - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy albo ustug lub produktow oznaczonych
Logotypem; w tym odptatnie lub nieodptatnie, bezposrednio lub za
posrednictwem publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN), sieci
komputerowej, internetu, sieci teleksowej, sieci cyfrowej z integracjg ustug
ISDN, sieci wewnetrznej, publicznej, NGN (Next Generation Network),

3) w zakresie rozpowszechniania projektu w sposob inny niz okreslony w pkt 1 -
2 niniejszego ustepu - publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie
projektu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w szczeg6lnosci bezposrednio do Utworu
zmaterializowanego lub za posrednictwem publicznej komutowanej sieci
telefonicznej (PSTN), sieci komputerowej, Internetu, sieci teleksowej, sieci
cyfrowej z integracja ustug ISDN, sieci wewnetrznej, publicznej, NGN (Next

Generation Network), w technologii cyfrowej, w technologii analogowej,
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4) korzystanie z projektu w sposob okreslony w pkt 1 - 3 niniejszego ustepu w
szczegblnosci w ramach materialtéw reklamowych, marketingowych,
informacyjnych oraz produktéw przeznaczonych do sprzedazy Ilub
udostepnienia do korzystania, poprzez ich oznaczenie projektem, w tym
oznaczenie kampanii promocyjnych i reklamy,

5) Kkorzystanie z projektu w spos6b okreslony w pkt 1 - 4 niniejszego ustepu w
szczegOlnosci jako czesSci publikacji, ilustracji do tekstow, ozdobnika, tta,
elementu strony internetowej, w dowolnej czesci lub w catosci, konfiguracji ze
wszelkimi innymi utworami, tekstami, komentarzami, recenzjami, opiniami,
informacjami, reklamami,

6) Kkorzystanie z projektu w sposéb okreslony w pkt 1 - 5 niniejszego ustepu w
szczegOlnosSci do Swiadczenia odptatnie lub nieodptatnie ustug zwigzanych z
wydaniem prasy, udostepniania strony internetowej, transferowania plikow,
korzystania ze skrzynek poczty elektronicznej, dyskutowania w grupach
dyskusyjnych, rozméw tekstowych w czasie rzeczywistym, komunikatoréw
internetowych, telefonii internetowej, radia internetowego, telewizji
internetowej, telekonferencji, faksowania, sklepéw internetowych, aukc;ji
internetowych, gier on - line,

7) Kkorzystanie z projektu w spos6b okreslony w pkt 1 - 6 niniejszego ustepu w
szczegoblnosci do realizacji przedmiotu umowy i kolejnych budynkéw, w tym do
ztozenia Dokumentacji do wtasciwych organdéw w celu spetnienia ustawowych
wymagan.

2. Przeniesienia praw autorskich do projektéw nastepuje bez ograniczen czasowych,

terytorialnych i iloSciowych.

§ 16
1. W przypadku odstgpienia od Umowy w czeSci i przeniesienia praw autorskich do
czeSci przedmiotu Umowy Wpykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolen do
dokonywania wszelkich zmian/modyfikacji/przerobek w projektach, ktore
Zamawiajacy uzna za zasadne dla przyjetego sposobu korzystania z projektéw. W
takim wypadku takze Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywa¢ nadzoru

autorskiego.
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2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zezwolen do dokonywania wszelkich
zmian/modyfikacji/przerébek w Dokumentacji (w tym jej cze$ci), ktére
Zamawiajacy uzna za zasadne dla przyjetego sposobu korzystania z Przedmiotu
Umowy. W takim wypadku takze Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywac
nadzoru autorskiego.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zgody na rozpowszechnianie projektéw
anonimowo, jak tez na dowolny sposéb oznaczenia autorstwa, jaki uzna za zasadny
dla przyjetego sposobu korzystania z projektow.

4., Zamawiajacy ma prawo przenosi¢ autorskie prawa majgtkowe do projektow na inne
osoby, w tym udziela¢ im licencji do korzystania z praw do projektow.

5. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania zaleznych praw
autorskich, w tym do udzielania zgody na opracowania i modyfikacje projektéw, i
korzystanie z nich w ramach pél eksploatacji okreslonych w § 15 umowy.

6. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do rozpowszechnia lub wykorzystania

projektow.

§17

1. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 20 ust. 1 Umowy obejmuje takze
wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych autorskich praw do Dokumentacji na
wszelkich polach eksploatacji, o ktorych mowa w § 15 Umowy, jak tez praw
wskazanych w § 16 Umowy.

2. W przypadku, gdy powstang nowe pola eksploatacji, nieznane w chwili zawarcia
Umowy, jak tez w sytuacji, gdy Zamawiajacy bedzie zamierzal wykorzystywac
projekty na niewymienionych umowa polach eksploatacji Wykonawca przeniesie na
niego majatkowe prawa autorskie do korzystania projektow na tych polach
eksploatacji w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwotalne, niczym nieograniczone i nie jest

uzaleznione od jakichkolwiek dodatkowych warunkow.

§18
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W przypadku, gdy osoba trzecia wystapi z roszczeniem wynikajagcym z udowodnionej
winy Wykonawcy przeciwko Zamawiajgcemu z tytulu naruszenia jego prawa poprzez
korzystanie z przedmiotu umowy lub jego czeSci (poszczegélnych projektow),
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia Zamawiajagcemu wszelkiej pomocy
niezbednej do jego obrony przed roszczeniami osoby trzeciej, jak tez zobowigzuje sie do
pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztéw Zamawiajgcego, jak tez pokrycia
roszczen zglaszanych przez osoby trzecie ewentualnie do zwrotu na rzecz

Zamawiajacego kwot zaptaconych przez niego na rzecz osob trzecich.

§19
Postanowienia umowne, o ktérych mowa w § 14 - § 18 w zakresie praw autorskich
stosuje sie takze do wszelkiej dokumentacji, w tym rysunkéw warsztatowych, rysunkéw
zamiennych, przekazanych przez Wykonawce Zamawiajagcemu w toku realizacji catego

przedmiotu Umowy.

§20
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg je formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
Umowy bedzie wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy
wybranej w trybie przetargu, ktére wyraza sie kwota: ztotych netto , co

stanowi ztotych brutto / (stownie: ), z czego

warto$¢ wynagrodzenia za

1) wykonanie Dokumentacji projektowej, przeniesienie praw autorskich w zakresie
wynikajagcym z § 14 - 19 Umowy oraz uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen - stanowi 8 % warto$ci catego wynagrodzenia,

2) roboty budowlane i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wynosi 92 % wartosci
catego wynagrodzenia.

2. Wykonawca zapoznat sie z wszystkimi dokumentami sktadajacymi sie na opis
przedmiotu zamodwienia i nie zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okre$lonego
w § 20 ust. 1 Umowy wszelkich robét, prac i czynnos$ci niezbednych do zrealizowania
przedmiotu Umowy, réwniez tych, ktorych konieczno$¢ ujawni sie w trakcie
realizacji zamodwienia, a ktére posiadajacy odpowiednig wiedze i do$wiadczenie

Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie opisu przedmiotu zamowienia,
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obowigzujacych  przepisow prawa, przepisow techniczno-budowlanych i
administracyjnych, jak rowniez wiedzy i doSwiadczenia.

4. Wykonawca nie moze wykorzystywac rozbieznosci, btedéw lub opuszczen miedzy
dokumentami stanowigcymi Opis przedmiotu zaméwienia, do wystapienia wobec
Zamawiajgcego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy sktadajgce sie na
opis przedmiotu zaméwienia, nalezy rozpatrywac jako czes¢ kompletu dokumentacji
w jej wzajemnych zaleznos$ciach.

5. Wynagrodzenie obejmuje rowniez wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zamoOwienia, a w szczegdlnosci prace opisane w § 4 umowy oraz :

1)koszty sporzadzenia s$wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
przeprowadzenia badan i odbioréw oraz koszty protokotéw/opinii/stanowisk,
niezbednych przy uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie (w szczegodlnoSci:
sanepid, straz pozarna) i innych wymaganych prawem,

2)koszty badan, prob, testow, odbioréw technicznych, rozruchéw i regulacji, koszty
badan powietrza, badan wody, badan kominiarskich, poziomu hatasu oraz
badan w zakresie branzy elektrycznej i sanitarnej (np.: protokoty skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, natezenia oS$wietlenia podstawowego i
ewakuacyjnego, prob szczelnos$ci instalacji, itd.), kosztéw badan dozoru
technicznego,

3)koszty wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu instrukcji obstugi i eksploatacji
obiektow w zakresie wykonanych robot, uwzgledniajaca liste producentéw i
dostawcow urzadzen zainstalowanych w obiekcie, w trzech egzemplarzach wraz
ze szkoleniem przedstawicieli uzytkownika,

4)koszt opracowania kompletnej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (zgodnej z
dokumentacja powykonawczg), koszt oznakowania obiektu (gasnice, kierunki
ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne, kierunki otwierania drzwi ewakuacyjnych,
miejsce  zbidrki os6b  ewakuowanych, gtéwny  wylacznik  pradu,
przeciwpozarowe  wytaczniki  pradu, przyciski uruchamiania klap
oddymiajacych) zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego i koszt
wyposazenia obiektu w gasnice zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego,

5)koszty wynikajace z uzyskaniem i realizacja wszelkich zezwolen, decyzji i

uzgodnien pozwalajacych na realizacje przedmiotu Umowy,
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6)koszt wykonania drég tymczasowych - w przypadku koniecznos$ci skorzystania z
istniejacych drog znajdujacych sie na nieruchomosci Zamawiajgcego, terminy
oraz zakres Kkorzystania z istniejagcych drég Wykonawca ma obowigzek
uprzednio uzgodni¢ z Zamawiajacym. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia
istniejacych drog Wykonawca ma obowigzek ich naprawienia na wtasny koszt.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajagcym Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia naprawienia
uszkodzonych drég na ryzyko i koszt Wykonawcy,

7)koszt utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu budowy,

8)koszt ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR), koszt ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzanej z realizacja przedmiotowego kontraktu, koszt ubezpieczenia
odpowiedzialnos$ci cywilnej zawodowej kierownika budowy.,

9)koszt zapewnienia dozoru, warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz p.poz.,

10) koszt energii elektrycznej, cieplnej, wody i Sciekow zuzytych przy realizacji
zamOwienia. Zamawiajacy wyraza zgode na Korzystanie z przytaczy medidéw, w
ktére wyposazony zostanie budynek. W sytuacji korzystania przez Wykonawce
z mediéow Zamawiajgcego, Wykonawca wyraza zgode na obcigzanie go przez
Zamawiajgcego kosztami w oparciu o faktury otrzymane od dostawcow
mediow, na podstawie docelowych licznikow, badz licznikow tymczasowych
zamontowanych przez Wykonawce na jego koszt,

11)koszty osuszania obiektéw w okresie obnizonych temperatur,

12)koszty wykonywania przegladéw i konserwacji, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt
31) Umowy,

13)koszty wykonania czynno$ci przypisanych Zamawiajacego w warunkach
wydanych przez gestoréw (warunki zostaty zamieszczone w dokumentacji
projektowej),

14)koszty przeprowadzania w okresie gwarancji i rekojmi przegladéw obiektéw, o
ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 32) Umowy,

15)koszty petnienia ustug serwisowych zamontowanych urzadzen w okresie
gwarancji i rekojmi bez dodatkowego wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 4

ust. 1 pkt 34) niniejszej umowy,
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16)ponoszenia Kkosztow zapewnienia energii elektrycznej, cieplnej, wody i

odprowadzania $ciekéw do realizacji zamowienia,

17)koszty zapewnienia dodatkowego zewnetrznego sprawdzenia Dokumentacji na

podstawie przepiséw prawa obowigzujacych w miejscu realizacji Obiektu i

wydania stosownych decyzji warunkujacych realizacje Inwestycji,

18)koszty wykonywania pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

§21

1. Strony ustalaja, Ze rozliczenie i ptatno$¢ za roboty odbywac sie bedzie na

podstawie czeSciowych faktur VAT w sposéb nastepujacy:

a) 4% warto$ci uméwionego wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia

protokolarnego odbioru projektu budowlanego wraz z ekspertyza ( § 2

pkt 4 umowy),

b) 4% wartosci umdédwionego wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia

odbioru projektu wykonawczego oraz decyzji o pozwoleniu na budowe
wraz z klauzulg prawomocnosci, jak réwniez uzyskaniem stosownych
dokumentéw potwierdzajacych uzyskanie orzeczen, decyzji, zgdd,
pozwolen, zawiadomien umozliwiajagcych budowe obiektu i przekazanie

placu budowy,

C) 46% wartos$ci uméwionego wynagrodzenia za wykonany zakres rzeczowy

50% prac i robdt budowlanych okreslonych w Harmonogramie Inwestycji
w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury po protokolarnym

czeSciowym odbiorze robdt,

d) 46% wartosci umodwionego wynagrodzenia po protokolarnym

bezusterkowym odbiorze rob6t przez Zamawiajacego opisanym
szczegbtowo w § 8 pkt 2 ust 3 Umowy - w terminie 30 dni od dnia

wystawienia faktury.

3. Podstawe do wystawienia i optacenia faktury cze$ciowej za czynnoSci, o ktorych

mowa

w § 20 ust. 1 pkt 1 Umowy stanowi¢ bedzie protokot potwierdzajacy

odpowiednio:

1) odbior projektu budowlanego wraz z ekspertyza - sprawdzeniem projektu - 50%

wartos$ci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 20 ust. 1 pkt 1,
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2) przedtozenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi uzyskanie orzeczen, decyzji, zgéd, pozwolen, zawiadomien
umozliwiajgcych budowe obiektu i przekazanie placu budowy oraz pozostatych
elementéw dokumentacji - 50% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 20
ust. 1 pkt 1 Umowy.

4. Podstawe do wystawienia i optacenia faktury czeSciowej za roboty stanowic
bedzie protokét czeSciowy odbioru wykonanych robét, podpisany przez
kierownikdw robot branzowych, realizacji ktérych protokét dotyczy oraz
kierownika budowy Wykonawcy i inspektoréw nadzoru Zamawiajgcego, zgodnie
z Harmonogramem. Projekt protokotu sporzagdza Wykonawca i przedstawia do

akceptacji inspektorom nadzoru.

5. Wykonawca wystawi fakture na Inwestora tj. Gmine Sokétka 16-100 Sokotka,
NIP-545-181-59-42 REGON 050659125. Odbiorcag ustugi jest Urzad Miejski w
Sokotce 16-100 Sokoétka. Zamawiajagcy wskazuje nastepujacy adres, na ktéry
Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania faktur: .......... lub inny
wskazany przez Zamawiajacego adres.

6. Wykonawca zaakceptuje jako wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy
ptatno$¢ z tego tytutu przekazana na jego rzecz przez Bank Gospodarstwa
Krajowego S.A. w ramach udzielonych promes.

7. Wszystkie faktury VAT ptatne beda na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu
30 dni od daty wptywu prawidlowo wystawionej faktury na adres
Zamawiajacego. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych wierzytelnosci
wobec Wykonawcy z kazdej faktury VAT przedktadanej do zaptaty przez
Wykonawce.

9.  Warunkiem zaptaty kazdej faktury VAT Wykonawcy jest przedtozenie przez
Wykonawce, w terminie 3 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury VAT,
oSwiadczen wszystkich zgtoszonych w trybie § 6 podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw, potwierdzajacych, ze otrzymali peltne wynagrodzenie nalezne im
za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokotem

odbioru robét (koncowym lub czeSciowym), na podstawie ktorego wystawiona
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zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym oKkresie
rozliczeniowym nie wykonywali robét, ustug lub dostaw. W przypadku, gdy
nalezno$ci podwykonawcow za wykonanie rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w
okresie rozliczeniowym, objetym fakturg Wykonawcy nie bedg wymagalne na date
sktadania faktury przez Wykonawce, Wykonawca zlozy Zamawiajgacemu
o$wiadczenia podwykonawcéw o stanie niewymagalnych naleznos$ci, upowazniajac
Zamawiajgcego do bezposredniej zaptaty nalezno$ci podwykonawcom (przekaz),
pod rygorem wstrzymania zaptaty.

10.Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac cesji

wierzytelnos$ci wynikajacych z Umowy.

§22

1. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowq dotyczaca ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie: projektowania i dziatalnosci zwigzanej z projektowaniem,
pelnieniem nadzoru autorskiego, wykonywaniem czynno$ci geodezyjnych objetych
Umowa wraz z dowodami optacenia sktadek. Jezeli Wykonawca podejmie
jakiekolwiek czynnosci projektowe lub geodezyjne wczesniej, powinien zapewnié
ochrone ubezpieczeniowg dla tych czynno$ci, niezaleznie od terminu przedtozenia
polisy.

2. W terminie najp6zniej 7 dni przed wejsciem na teren budowy Wykonawca przedtozy
ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w pelnym zakresie, zwigzanym z
prowadzong dziatalno$cig, ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych
(CAR/EAR), ubezpieczenie peinienia funkcji kierownika budowy, wraz z dowodami

optacenia sktadek.

§23
1. Wykonawca udziela

Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na nastepujacy

2. OKkres odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi jest r6wny okresowi gwarancji. Wykonanie uprawnien

z tytutu rekojmi moze nastgpic niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwaranciji.
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3. Okres gwarancji i rekojmi zaczyna
bieg od daty podpisania bezusterkowego konicowego protokotu odbioru robét lub
odpowiednio protokotu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
odpowiednio protokole wskazanym w § 8 ust. 6 umowy.

4. Wykonawca gwarantuje
jakosciowo dobre (niewadliwe) wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne z opisem
przedmiotu zamoéwienia, PFU, Dokumentacja projektowg, normami technicznymi i
warunkami Umowy, oraz bez wad pomniejszajacych ich warto$¢ lub czynigcych
Obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny
wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot Umowy ma wady
zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okre$lonego w
Umowie.

6. Istnienie wady stwierdza sie
protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje sie do przystapienia do ogledzin
zgloszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia wady. Brak
przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie tamuje biegu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wady.

7. Jezeli wady wynikte w czasie
trwania rekojmi i gwarancji nie nadajg sie do usuniecia lub tez gdy z okolicznosci
wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim terminie, a nie
uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen odszkodowawczych na
zasadach ogo6lnych.

8. W razie stwierdzenia w toku
biegu okresu rekojmi i gwarancji istotnych wad, ktérych nie da sie usung¢, albo po
bezskutecznym uptywie terminu ich usuniecia, lub tez gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze
takze odstgpi¢ od Umowy w odniesieniu do catosci lub czesci Przedmiotu Umowy.
[stotno$¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia uzytkowania catosci lub czesci

Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest do
udziatu w przegladach gwarancyjnych. O terminie przeglagdu Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce odrebnym pismem nie pdZniej niz na 7 dni przed datg
przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie wady w
przedmiocie Umowy i wskazany zostanie przez Zamawiajgcego mozliwy technicznie
termin ich usuniecia.

W przypadku nieprzystapienia do
usuniecia wad w terminie wynikajacym z Umowy lub innym mozliwym technicznie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo do powierzenia tych prac
osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usuniecia.

Wykonawca bedzie usuwat wady
przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rekojmi i gwarancji niezwtocznie, w
terminie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Biegu
wyznaczonego terminu nie wstrzymuje konieczno$¢ oczekiwania przez Wykonawce
na dostawe ztozonego zamoéwienia lub inne przeszkody organizacyjne, niezawinione
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania harmonogramu przegladow i
konserwacji oraz wykonywania przegladéow i konserwacji wszystkich
zamontowanych przez Wykonawce urzadzen. W przypadku niepodjecia przez
Wykonawce dziatan, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajagcy ma
prawo zleci¢ wykonanie przegladow i konserwacji osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie $wiadczy¢ ustugi serwisowe zamontowanych urzadzen
w okresie gwarancji i rekojmi bez dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku
niepodjecia przez Wykonawce dziatan w terminie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie ustugi serwisowej
urzadzenia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw z rekojmi i

gwarancji.

§24
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia  brutto, tj. ztotych(stownie: Jw  formie:
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. Kwota ta stanowi zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania
przedmiotu zamowienia oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu
realizacji Umowy.

2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w Zadnej z form
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
pienieznej, kwota stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwréocona (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie
roszczen Zamawiajgcego) w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru konicowego robét lub odpowiednio protokotu usuniecia usterek
stwierdzonych w toku odbioru koncowego, natomiast pozostata wartos¢
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (30%) zostanie
zwréocona w ciggu 14 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji, z uwzglednieniem
terminéw przedtuzenia rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w § 23Umowy.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczen lub gwarancji i przedtuzenia okresu realizacji robot lub wydtuzenia okresu
gwarancji i rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢ termin
obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji i przedtozy¢ Zamawiajacemu
dokument przedtuzonej gwarancji lub poreczenia w terminie do 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W przypadku
uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajagcy bedzie uprawniony do
wystapienia do gwaranta lub udzielajgcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej
gwarancja lub poreczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajacych z
umowy (w tym wynikajacych z gwarancji i rekojmi) do czasu uplywu terminu
gwarancji i rekojmi. Postanowienia dokumentu gwarancji lub poreczenia winny
obejmowac uprawnienie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w niniejszym ustepie. W
przypadku, gdy okres gwarancji i rekojmi ulegnie przedtuzeniu jedynie w
odniesieniu do niektérych czeSci robot lub urzadzen, Zamawiajacy moze wyrazic
zgode na przedtuzenie terminu obowigzywania dokumentu poreczenia lub
gwarancji jedynie w odniesieniu do czeSci robot lub urzadzen. W takim wypadku

Zamawiajgcy wskaze odpowiednig warto$¢ kwoty poreczenia lub gwarancji.
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§ 25

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zwtoke Wykonawcy w przyjeciu placu budowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosSci 0,02% wartoSci wynagrodzenia netto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

zwloke z wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa z § 2 pkt
11Umowy - w wysokosci 0,02% wartoSci wynagrodzenia netto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

zwloke Wykonawcy w opracowaniu i przedtozeniu Zamawiajgcemu OPK w
stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2 pkt 1) Umowy - w wysokosci 0,05%
warto$ci wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,,

zwloke Wykonawcy w opracowaniu i przedtozeniu Zamawiajgcemu projektu
budowlanego w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 pkt 2) Umowy - w
wysokosci 0,05% wartosSci wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien
zwtloki,

zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w
wysokosci 0,02% wartos$ci wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
w odniesieniu do kazdego z terminéw na usuniecie wad lub usterek wskazanych w
protokole odbioru odrebnie - kary z tytutu zwtoki za usuwanie wad lub usterek
podlegaja kumulacji,

zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w czasie trwania gwarancji lub
rekojmi w wysokosci 0,02 % wartoSci wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, w odniesieniu do kazdego z terminéw na usuniecie wad lub usterek -
kary z tytutu zwtoki za usuwanie wad lub usterek podlegajg kumulacjji,

zawinione przez Wykonawce niewykonanie przegladow i/lub konserwacji
dostarczonych i zamontowanych urzadzen w zakresie i terminach okreslonych w
umowie - w wysokos$ci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za niewykonanie
przez Wykonawce przegladu i/lub konserwacji dla kazdego urzadzenia - kary
podlegaja kumulacji,

zawinione przez Wykonawce niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 pkt 32) umowy w wysokosci 1000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100), za
kazdy przeglad - kary podlegaja kumulacji,
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9) zawinione przez Wykonawce niewykonywanie ustug serwisowych w zakresie i
terminach wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 34) umowy w wysokosci 1.000,00 zi
(stownie: jeden tysigc zlotych) za niewykonanie przez Wykonawce ustugi
serwisowej dla kazdego urzadzenia - kary podlegaja kumulacji,

10) za brak obecnosci os6b wyznaczonych do petnienia nadzoru autorskiego po
wezwaniu ich przez Zamawiajacego zgodnie z § 13 ust. 6 umowy, w wysokosci
1000 zt (stownie: jeden tysiac ztotych), za kazdy brak obecnos$ci kazdej
obowigzanej osoby,

11) nieprzedstawienie przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie
terminu waznoSci poreczenia lub gwarancji na zasadach wynikajacych z § 24 w
wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki; kara naliczana jest do dnia skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia, o ktérym mowa w § 24 ust. 4 Umowy,

12) zwtoke w przedstawieniu dokumentu (polisy) potwierdzajagcego posiadanie
kontynuacji ubezpieczenia na zasadach wynikajacych z § 22Umowy, w wysokoSci
5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100), za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki; kara bedzie naliczana do dnia skorzystania przez Zamawiajgcego z
uprawnienia do zastepczego wykupu polisy na rzecz Wykonawcy,

13) zastosowanie materiatow instalacyjnych lub wykonczeniowych, dokonanie
montazu (instalacji) urzadzenia lub wyposazenia, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt
5)Umowy bez uprzedniego przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji, w
wysokosci 5000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy przypadek -
kary podlegaja kumulacji,

14) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 3% warto$ci Swiadczenia pienieznego
zaptaconego po terminie - za stwierdzony fakt nieterminowej zaptaty,

15) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub/i
dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
ich zmiany, w wysokos$ci 1% wartoS$ci wynagrodzenia przewidzianego dla danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w umowie pierwotnej (lub jej
projekcie), za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub ich

zmiany,
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16) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub/i dalsze podwykonawstwo lub ich zmiany w
wysokosci 2% warto$ci wynagrodzenia przewidzianego w danej umowie
pierwotnej za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiane,

17) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o0
podwykonawstwo w zakresie przewidzianym w § 6 ust. 8Umowy we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdzZnienia z
wykonaniem zobowigzania natozonego przez Zamawiajacego,

18) odstgpienie od Umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokoSci stanowigcej 10% wartosci netto Umowy, okres$lonej w § 20 ust. 1
Umowy,

19) odstgpienie od Umowy w czeSci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokoSci  stanowigcej 10% wartoSci wynagrodzenia netto za zakres
niezrealizowany w zwigzku z odstgpieniem,

20) naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3)Umowy - w wysoko$ci
500 zt za kazdy przypadek wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt 3)Umowy, przez osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace,

21) naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 lub ust. 3 Umowy - w
wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia obowigzku.

2. W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych za zwloke w
wykonaniu obowigzku przez Wykonawce i zlecenia przez Zamawiajgcego osobie
trzeciej (w wykonaniu postanowien Umowy) zastepczego wykonania obowigzku za
Wykonawce, kary umowne beda naliczane do dnia protokolarnego odbioru prac
wykonanych zastepczo za Wykonawce.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego,
przekraczajgcego wysoko$¢ kar umownych do wysokoSci rzeczywiScie poniesionej
szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

4. taczna wysokos¢ kar umownych, o ktéorych mowa w ustepach poprzedzajgcych

wynosi maksymalnie 10% warto$ci wynagrodzenia brutto.

§ 26
1. Oprocz przypadkdw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z

dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajagcemu
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przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci w terminie do dnia

wskazanego w § 2 pkt 11w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zostanie rozpoczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) jesli Wykonawca nie rozpoczat prac/robét bez uzasadnionych przyczyn, nie
wykonuje ich lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
piS$mie, a zaniechanie realizacji Umowy trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

3) gdy opdznienie w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w
stosunku do terminu umownego wskazanego w § 2 pkt 1 i/lub 2 Umowy,

4) gdy opOZnienie w realizacji przedmiotu umowy wynosi co najmniej 30 dni w
stosunku do terminu umownego wskazanego w § 2 pkt 3 i/lub 4))Umowy,

5) gdy opodznienie w realizacji przedmiotu umowy wynosi co najmniej 30 dni w
stosunku do terminu umownego wskazanego w § 2 pkt 5 i/lub 6 i/lub 7)Umowy,

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowa lub opisem przedmiotu
zamoOwienia lub Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot lub Dokumentacja lub
tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, co zostanie
potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane w Dzienniku Budowy - po
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego
terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikajacych i
usuniecie naruszen,

7) jezeli z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego utraci waznos$¢ lub nie
zostanie zrealizowana w catoSci lub czesci przez Bank Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie SA wstepna promesa dotyczaca dofinansowania inwestycji z
Programu Rzadowy Fundusz Polski tad : Program Inwestycji Strategicznych nr
01/2021/1043/PolskiLad lub kolejna promesa wystawiona w zwigzku z t3
inwestycja.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace szczegdétowe zobowigzania:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robot obcigza strone, z winy ktorej

odstgpiono od Umowy.
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3. Po zabezpieczeniu przerwanych roboét, na podstawie protokotu inwentaryzacji, ktory
zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swoj
nadzdr.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen z kosztorysu ofertowego, wedtug zakresu stwierdzonego w
protokole inwentaryzacji okre$lajacym wykonane roboty, podpisanym przez Strony.
Z Wynagrodzenia zostang potrgcone wzajemne wierzytelnosci Zamawiajgcego
wynikajgce w szczeg6lnosci z Umowy.

5. W przypadku wystgpienia sytuacji braku mozliwosci wyceny wg kosztorysu
ofertowego, wycena zostanie wykonana wedtug cen nie wyzszych niz $rednie ceny
okreSlone w dostepnych na rynku cennikach, odpowiednio dla terenu, na ktérym
realizowana jest inwestycja (typu Secocenbud) w dniu sktadania oferty.

6. Kosztorys ofertowy Wykonawca przedtozy wraz z Dokumentacjg projektowa.

§ 27
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zaKkresie

terminu wykonania przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 2 pkt 11) umowy, oraz w

konsekwencji termindw wykonania przedmiotu Umowy wskazanych w § 2 pkt 1 -

10 oraz w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, a takze w zakresie wartoSci

wynagrodzenia, jezeli wskutek ponizszych zdarzen nastepuje zmiana jego wartosci,

w nastepujacych sytuacjach:

1) wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania Umowy (w szczeg6lnosci koniecznos$¢
wykonania dodatkowych robo6t niemozliwych do przewidzenia na podstawie
PFUna etapie skladania oferty, ktorych wykonanie warunkuje prawidtowe
wykonanie przedmiotu Umowy), w tym wstrzymanie wykonywania roboét przez
wtasciwy organ administracji publicznej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) jezeli niedotrzymanie terminu/terminéw umownych przez Wykonawce bedzie
nastepstwem okolicznoSci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi wytacznie
Zamawiajacy, w szczegoOlno$ci w zwigzku z koniecznoS$cia dokonania zmian
Dokumentacji projektowej, bedacej wynikiem zmiany przepisOw prawa,

obowigzujagcych norm, dokonania optymalizacji rozwigzan projektowych
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uprzednio zaktadanych, w zakresie, w jakim w okolicznosSci majag wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

3) wystapig opdznienia lub zaniechania w dokonaniu czynnosci (w tym wydaniu
orzeczen) przez witasciwe organy administracji publicznej, ktérych dokonanie
jest niezbedne dla prawidtowosci wykonania Umowy, ktére nie sg nastepstwem
okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

4) wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien przez gestoréw
sieci, ktore nie bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

5) opodznienia w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu okre$lonego w
§ 2 pkt 9)Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,

6) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie
zmiany materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, a takze w zakresie
wartosci wynagrodzenia, jezeli wskutek ponizszych zdarzen nastepuje zmiana jego
warto$ci, w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, bedacej
nastepstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych pierwotng Dokumentacjg projektowa rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznos$ci realizacji rob6t wynikajagcych z  wprowadzenia przez
Zamawiajacego (z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego) w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne i nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego,

3) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajagcego o zmiane
wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy, zmiane w zakresie terminow
wykonania przedmiotu Umowy wskazanych w Harmonogramie, odpowiednio w

przypadkach okres$lonych w ust. 1 i 2 nie p6zniej niz w terminie do 30 dni od dnia
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zaistnienia przyczyny dokonania wnioskowanej zmiany. Jezeli przyczyna stanowi

przeszkode w wykonywaniu rob6t Wykonawca zgtosi niezwtocznie te okoliczno$¢ na

pi$mie, a takze odpowiednim wpisem do Dziennika budowy i jeszcze w trakcie jej
trwania podejmie wszelkie dostepne $rodki, aby zminimalizowa¢ negatywne dla

Zamawiajgcego skutki zaistnienia przeszkody. Zamawiajgcy nie jest zwigzany

wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani do wartoSci, czy proponowanego

terminu przesuniecia termin6w wykonania Umowy.

4. Strony ustalg warto$¢ odpowiednio robodt, materiatow i urzadzen zamiennych,
zaniechanych, dodatkowych i uzupetniajacych w oparciu o zaakceptowany przez
Zamawiajacego kosztorys roznicowy szczegdétowy sporzadzony w nastepujacy
sposéb:

1) warto$¢ robdt zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez
Zamawiajgcego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
wykonawczym, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci, w oparciu o ceny nie
wyzsze niz S$rednie ceny okreSlone w dostepnych na rynku cennikach,
obowigzujacych na danym terenie (typu Secocenbud) w dniu sktadania oferty,

2) warto$¢ materiatéw i urzadzen, z ktorych uzycia zrezygnowal Zamawiajacy
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie wykonawczym, a w
przypadku braku takiej mozliwo$ci w oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie ceny
okresSlone w dostepnych na rynku cennikach, obowigzujacych na danym terenie
(typu Secocenbud) w dniu sktadania oferty,

3) warto$¢ zamowionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajgcego
robét zamiennych lub dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte
w kosztorysie wykonawczym, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci, w oparciu
o ceny nie wyzsze niz Srednie ceny okreslone w dostepnych na rynku cennikach,
obowigzujacych na danym terenie (typu Secocenbud) w kwartale
poprzedzajacym zaistnienie konieczno$ci wykonania tych robdét,

4) warto$¢ robot uzupeiniajacych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny nie wyzsze
niz Srednie ceny okreslone w dostepnych na rynku cennikach, odpowiednio dla
terenu na ktérym realizowana jest inwestycja (typu Secocenbud) w kwartale
poprzedzajgcym zaistnienie koniecznos$ci wykonania tych robot, po

przeprowadzeniu negocjacji miedzy stronami,
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5) warto$¢ materiatéw i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajgcego) w miejsce materiatéw i urzadzen, o ktorych
mowa w pkt 2 niniejszego ustepu (zamiennych) oraz materialéw i urzadzen
dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie
wykonawczym, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci, w oparciu o ceny nie
wyzsze niz S$rednie ceny okreSlone w dostepnych na rynku cennikach,
odpowiednio dla terenu na ktérym realizowana jest inwestycja (typu
Secocenbud) w kwartale poprzedzajacym zaistnienie koniecznosci ich uzycia. W
przypadku braku cen urzadzen lub materiatéw w dostepnych na rynku
cennikach, odpowiednio dla terenu na ktérym realizowana jest inwestycja (typu
Secocenbud) cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,

6) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzagdza Wykonawca na swdj koszt.

§28

1. Strony postanawiajag, ze dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany
wynagrodzenia w wypadku wystapienia ktérejkolwiek ze zmian przepiséow
wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardow i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. - pracowniczych planach
kapitatowych.

2. W przypadkach okre$lonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze
zwrocic¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji
dotyczacych zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3. Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.

2 niniejszego paragrafu, po opublikowaniu (zgodnie z przepisami obowigzujacego
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prawa) zmian przepisO6w prawa, bedacych podstawg wnioskowania o zmiane
wynagrodzenia, nie pézZniej jednak niz w terminie 14 dni do dnia wej$cia w zycie tych
Zzmian.

4. Wykonawca, sktadajac wniosek, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
zobowigzany bedzie udowodni¢ Zamawiajacemu, Ze zmiany przepisow prawa
rzeczywiscie spowoduja wzrost kosztow wykonania umowy oraz udowodnié
wysokos$¢ wzrostu kosztéw wykonania umowy.

5. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na skutek wniosku, o
ktéorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dotyczy¢ moze wylacznie
wynagrodzenia naleznego za niewykonang, do dnia wejscia Zycie zmian przepisow, o
ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, cze$¢ Umowy.

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ moze nie wcze$niej niz od dnia
wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, pod
warunkiem wypetnienia przez Wykonawce powyzszych obowigzkéw. W przypadku
zmiany ceny materiatéw lub innych kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy, kazdej
ze Stron przystuguje prawo do ztozenia wniosku o dokonanie zmiany na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

7. Wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia (podwyzszenie lub obnizenie) moze
zostac ztozony nie wcze$niej niz 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy na podstawie
okolicznos$ci, ktdre zaistniatly nie wcze$niej niz 12 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.

8. Wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia dotyczy¢ moze jedynie
warto$ci wynagrodzenia za roboty/ustugi pozostate do wykonania na przyszto$¢ po
dacie ztozenia wniosku.

9. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia nie jest dokonywana, jezeli jej przyczyna sa
okoliczno$ci wskazane w § 27 Umowy i moga zosta¢ dokonane w trybie

postanowien § 27 Umowy.

10.Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze zosta¢ dokonana w przypadku, gdy z
komunikatéw Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Prezes GUS”) w
sprawie wskaznika cen naktadow inwestycyjnych, ogtaszanych poczawszy od
uptywu pierwszych 12 miesiecy po zawarciu Umowy wynika, Ze suma zmiany cen

naktadéw inwestycyjnych wynosi tacznie wiecej niz 10,0% oraz w przypadku gdy
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Wykonawca, sktadajgc wniosek, udowodni, Zamawiajacemu, Ze zmiana wskaznika
rzeczywiscie spowodowata lub spowoduje wzrost kosztow wykonania umowy.

11. Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane jednokrotnie w oparciu o
udowodnione zmiany, w tym m.in. w oparciu o wzér:

ZIW =W x G,

gdzie:

ZW - warto$¢ netto zmiany Wynagrodzenia,

W - warto$¢ zmiany wynagrodzenia netto pozostatego do zaptaty od dnia ztoZenia
wniosku, o ktérym mowa w ust. 3,

G - warto$¢ zmiany cen naktadéw inwestycyjnych, wynikajacych z komunikatow
Prezesa GUS, o ktérych mowa w ust. 5.

12. Warto$¢ zmiany Wynagrodzenia zostanie powiekszona o podatek od towardéw i
ustug.

13. Warto$¢ zmiany Wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie poczawszy od dnia
podpisania aneksu do Umowy ze skutkiem od dnia ztozenia wniosku.

14. Maksymalna warto$¢ zmiany Wynagrodzenia netto, jaka dopuszcza sie w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego paragrafu oraz postanowien § 27 nie moze
przekroczy¢ 7% warto$ci Wynagrodzenia netto.

15.W przypadku, gdy Wynagrodzenie zostalo zmienione w trybie postanowien
niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ zmiany
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom robot/ustug/dostaw, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub innych kosztéow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, o ile 1gcznie spetnione zostaly nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy podwykonawczej sa roboty budowlane lub ustugi,

okres umowy podwykonawczej przekracza 12 miesiecy.

§ 29
1. Do kontaktéw z Zamawiajacym w zakresie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca
WSKazZuje ...ccooveeiiinnns <) S s e-mail: v,

2. Do kontaktéow z Wykonawca zakresie realizacji umowy Zamawiajacy wskazuje:

3. Zmiana osoby, wskazanej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu wymaga uprzedniego

poinformowania drugiej strony, bez konieczno$ci zmiany umowy.
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Strony zgodnie wskazujga, ze wskazane przez nich osoby, o ktérych mowa w ust. 11 2
niniejszego paragrafu, sa upowaznione do przekazywania biezacych informac;ji
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy a decyzje przekazywane przez te osoby

drugiej Stronie majg charakter wigzgcy miedzy Stronami.

§30
Zmiany tre$ci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajacych z
Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego (zakaz cesji).
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych, oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie spory wyniklte w trakcie realizacji Umowy o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy poddaja
mediacji lub polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sad Polubowny przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zalaczniki:

1.

Opis przedmiotu zaméwienia/PFU - Zatqcznik nr 1,

. Harmonogram inwestycji - Zatqcznik nr 2,

2
3.
4

Kosztorys ofertowy - Zatqcznik nr 3,

. Wzér oswiadczenia podwykonawcy - Zatqcznik nr 4,

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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