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UMOWA nr …………………… (wzór) 

 

zawarta w dniu ………………………………. r.  w ………….., pomiędzy: 

…………………………………………..,  

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………,  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………..  

reprezentowanym przez: …………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

zwanymi dalej łącznie Stronami 

o treści następującej: 

 

§ 1 

 

1. W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie obejmujące:  

1) zaprojektowanie - opracowanie dokumentacji projektowej (składającej się w 

szczególności z ostatecznego wielobranżowego projektu koncepcyjnego, 

projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiOR, kosztorysu 

wykonawczego) zgodnie z warunkami wskazanymi w Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym (dalej jako PFU) (dalej łącznie jako Dokumentacja),  

2) wybudowanie zgodnie z wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego Dokumentacją Gminnego Centrum Przesiadkowego w 

Sokółce zwanego w dalszej części umowy jako GCP, w tym: 

3) a) budowę oraz przebudowę budynku dworca PKP wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (min.: 

elektrycznej, odgromowej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej, 

centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła), 

montażem urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej 

nie większej niż 50 kW oraz z budową nowych przyłączy do budynku (sieć 
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wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć elektryczna, 

ciepłownicza oraz klimatyzacji), 

4) b) Budowę nowych instalacji zewnętrznych min.: oświetlenia terenu, 

doziemnej instalacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, 

elektroenergetycznej, monitoringu i sieci cieplnej, 

c) Przebudowę części ulicy Kolejowej, budowę ciągów komunikacyjnych, 

parkingów, dróg wewnętrznych, zatok autobusowych i taxi, wiat 

przystankowych, ścieżki rowerowej i wiat na rowery, stacji ładowania dla 

samochodów elektrycznych wraz z zagospodarowaniem terenu. 

3) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych 

realizowanych w oparciu o Dokumentację, 

4) wykonanie innych obowiązków nałożonych na Zamawiającego jako Inwestora i 

użytkownika GCP niezbędnych do zaprojektowania i wybudowania, a także 

oddania do użytkowania GCP oraz obowiązków nałożonych na Zamawiającego 

jako Inwestora i użytkownika GCP w wydanych dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia decyzjach, zatwierdzeniach, postanowieniach, uzgodnieniach, 

warunkach oraz Programie Funkcjonalno – Użytkowym i promesach Banku 

Gospodarstwa Krajowego SA 

 

2. Przedmiot zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, na który składa się 

PFU wraz z załącznikami.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu robót wskazanego 

powyżej o wartość nie wyższą łącznie niż 5% wartości Wynagrodzenia brutto, w 

terminie do dnia wykonania przedmiotu Umowy, wskazanego w § 2 pkt 13) Umowy 

(dalej jako Umowa), jednak nie później niż na 30 dni przed datą wskazaną jako 

termin rozpoczęcia danego zakresu robót wynikający z Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego, a Wykonawca z tytułu ograniczenia zakresu robót nie będzie wnosił o 

wypłacenie wynagrodzenia i odszkodowania ani kar umownych za niezrealizowaną 

część przedmiotu Umowy.  

4. Przed zawarciem Umowy Strony uzgodniły ogólny Harmonogram (zwany dalej 

Harmonogramem Inwestycji), na podstawie projektu przedstawionego przez 

Wykonawcę i według wzoru Zamawiającego, zgodnie z którym będzie realizowany 

przedmiot Umowy. Harmonogram stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 
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5. Najpóźniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia robót Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu projekt harmonogramu rzeczowo finansowego (zwanego dalej 

Harmonogramem) do uzgodnienia i akceptacji, który będzie uwzględniał 

postanowienia § 2 Umowy, a także w szczególności:  

realną kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić dane roboty budowlane 

stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i 

zakończenia wszelkich prac i robót składających się na przedmiot Umowy, zgodnie z 

wzorem Harmonogramu, który będzie stanowił załącznik do Umowy, 

1) . 

6. Osobą upoważnioną do akceptacji Harmonogramu i jego zmian ze strony 

Zamawiającego jest ……………………………………... 

7. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron Umowy w 

zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zakresów robót/prac, w 

szczególności w celu dostosowania treści Harmonogramu do rzeczywistych 

przerobów. Zaktualizowany Harmonogram służy wyłącznie do celów 

informacyjnych. Z uwagi na zasady budżetowania Zamawiającego, a także 

dostępność finansowych środków publicznych, Wykonawca nie może żądać zapłaty 

za roboty wykonane wcześniej, niż w terminach wskazanych w pierwotnym 

Harmonogramie. W takim wypadku – Zamawiający zapłaci za wykonane roboty w 

terminie wynikającym z zaakceptowanego pierwotnego Harmonogramu.  

 

§ 2 

Umowa obowiązuje od dnia podpisania, przy czym ustala się następujące terminy jej 

realizacji: 

1) przedłożenie ostatecznego wielobranżowego projektu koncepcyjnego (OPK) 

wykonania Obiektu w celu uzgodnienia z Zamawiającym – w terminie do 180 dni 

od daty zawarcia Umowy oraz wizualizacji, o których mowa w PFU w pkt 1.1.2.1. 

lit D-F, 

2) przedłożenie do akceptacji Zamawiającego wielobranżowego projektu 

budowlanego (PB), projektu wnętrz wraz z ich wizualizacjami, - w terminie do 

240 dni od daty zawarcia Umowy, 

3) przedłożenie Ekspertyzy, sprawdzenia projektu budowlanego – w terminie do 

260 dni od zawarcia Umowy, 
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4) przedłożenie kompletnej dokumentacji projektowej  GCP wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami organów administracji właściwych do wydania odpowiednich 

orzeczeń/decyzji pozwalających na budowę GCP oraz powiadomienie 

Zamawiającego o złożeniu dokumentacji - w terminie do 360 dni od daty 

zawarcia Umowy, 

5) przedłożenie wielobranżowego projektu wykonawczego (PW) oraz STWiOR - w 

terminie do   30 dni od daty , w której decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się 

prawomocna, 

6) przedłożenie Ekspertyzy, sprawdzenia projektu wykonawczego – w terminie do 

50 dni od daty , w której decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się 

prawomocna, 

7) przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej GCP wraz z 

dokumentami potwierdzającymi uzyskanie orzeczeń/decyzji/zgód/pozwoleń, 

zawiadomień, umożliwiających budowę GCP - w terminie 50 dni od daty , w której 

decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się prawomocna , 

8) przedłożenie Zamawiającemu pozostałych elementów Dokumentacji Obiektu, 

kosztorysu wykonawczego robót objętych dokumentacją oraz przedłożenie do 

uzgodnienia i akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo finansowego 

wykonywania robót (Harmonogramu) – w terminie nie później niż 14 dni przed 

planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych, 

9) przekazanie protokolarne placu budowy oraz materiałów promocyjnych 

(banerów, tablic) o których mowa w pkcie 1.1.2.1. PFU - w terminie do 14 dni od 

daty w której decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się prawomocna, 

10) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych 

realizowanych w oparciu o Dokumentację - od dnia uzyskania stosownych zgód 

i/lub decyzji niezbędnych do wykonania Obiektu do dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego i uzyskania właściwego orzeczenia pozwalającego na 

użytkowanie Obiektu, 

11) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie orzeczenia 

pozwalającego na użytkowanie Obiektu zgodnie z przepisami właściwymi ze 

względu na miejsce położenia Obiektu oraz przekazanie Zamawiającemu 

pozostałych materiałów promocyjnych (film, zdjęcia), o których mowa w  pkcie 

1.1.2.1. PFU – w terminie  42 miesięcy  od daty podpisania Umowy  
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§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że sprawdził zgodność dokumentów składających się na opis 

przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności PFU, a także ma pełną wiedzę w 

zakresie zasad i przepisów prawa dotyczących projektowania i realizacji inwestycji, i 

po zapoznaniu się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi, uwzględnił je w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca we własnym zakresie i na własne ryzyko 

zobowiązany był ustalić i uwzględnił w cenie ryczałtowej wszelkie warunki 

formalno-prawne, administracyjne i związaną z tym konieczność uzyskania 

stosownych zgód/zezwoleń/decyzji/opinii lub innych dokumentów niezbędnych do 

zgodnego z prawem i normami realizowania inwestycji objętej przedmiotem 

Umowy. 

2. Materiały i urządzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadać 

dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określone w przepisach regulujących prowadzenie procesu budowlanego. 

Dokumenty te powinny być przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem 

Budowy. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (i/lub inspektora nadzoru) Wykonawca 

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów lub urządzeń 

dokumenty w postaci: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub 

certyfikatu zgodności z dokumentem odniesienia. Koszt uzyskania ww. dokumentów 

obciąża Wykonawcę. Dokumenty powinny być przechowywane na budowie razem z 

Dziennikiem Budowy. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały i 

urządzenia wymagane do:  

1) zbadania i sprawdzenia jakości robót wykonanych przez Wykonawcę na terenie 

budowy, 

2) przeprowadzenia badań, sprawdzeń i pomiarów np. szczelności, wydajności, 

ciśnienia, pomiarów elektrycznych, badań zagęszczenia gruntu itp.  

5. Badania, o których mowa w ust. 5 oraz badania wynikające z obowiązujących norm, 

przepisów oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót, będą 

realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
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6. Jeżeli Zamawiający zażąda wykonania badań, które nie były przewidziane Umową 

i/lub obowiązującymi przepisami w zakresie zgodności zastosowanych technologii, 

materiałów, czy urządzeń i prowadzenia i odbioru robót, Wykonawca zobowiązany 

jest do ich przeprowadzenia. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że 

zastosowana technologia, materiały, czy urządzenia bądź wykonanie (i odbiór) robót 

jest niezgodne z Umową, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. 

7. W celu usunięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać wszelkie obowiązki, które przepisy prawa nakładają na 

Zamawiającego jako inwestora. W tym celu Wykonawca będzie niezwłocznie 

powiadamiał Zamawiającego o konieczności podjęcia działań wymagających 

współdziałania Zamawiającego, względnie występował do Zamawiającego o 

udzielenie Wykonawcy lub wskazanym przezeń osobom stosownych 

pełnomocnictw, względnie po podjęcie decyzji, udzielając Zamawiającemu w tym 

zakresie stosownych rekomendacji. 

 

§ 4 

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w szczególności § 3 Umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) koordynacji robót (a także usług i dostaw) realizowanych przez 

podwykonawców, 

2) zapewnienia zgodnego z przepisami prawa prowadzenia przez Kierownika 

budowy dziennika budowy, a także wykonywania przezeń innych obowiązków 

nałożonych na Kierownika budowy przez przepisy prawa, 

3) powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i 

zobowiązania podwykonawców (dalszych podwykonawców) do stosowania 

analogicznych zasad w umowach o podwykonawstwo, w zakresie czynności 

wykonywanych przez pracowników wykonujących prace fizyczne w branży 

budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej, w tym prace operatorów sprzętu 

i montażystów, w szczególności w zakresie: 

a) prac przygotowawczych, 

b) robót murowych i betonowych, 

c) robót zbrojeniowych,  

d) robót posadzkarskich, malarskich, tynkarskich, 
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e) robót dekarskich, 

f) robót wodno-kanalizacyjnych, 

g) robót elektrycznych, 

h) robót drogowych 

- o ile wykonywanie wymienionych wyżej czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) – dalej jako k.p., w szczególności 

art. 22 § 1 k.p. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego, jak również innych funkcji polegających na nadzorze nad 

wykonywanymi robotami, 

4) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w 

terminie 3 dni od stwierdzenia takiej konieczności, wraz z propozycją sposobu i 

uzasadnienia ich wykonania - zaniechanie wykonania tego obowiązku, skutkować 

będzie wykonywaniem robót budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 

utratą prawa do wnioskowania o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, 

5) przedstawiania Inspektorom i do wiadomości Zamawiającego wszelkich próbek 

materiałów instalacyjnych i wykończeniowych oraz kart katalogowych urządzeń i 

wyposażenia, które mają być użyte podczas realizacji przedmiotu Umowy na co 

najmniej 21 dni przed terminem ich użycia, wbudowania lub montażu 

wskazanym w pierwotnym Harmonogramie, jeżeli materiały te nie były 

przedmiotem zatwierdzenia w toku przygotowania Dokumentacji w celu 

zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty 

otrzymania od Wykonawcy do zatwierdzenia, 

6) przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających równoważność 

parametrów technicznych, wymaganych prawem certyfikatów i innych 

dokumentów dopuszczających dane materiały (wyroby) do stosowania w 

budownictwie i użytkowania oraz pozwalających jednoznacznie stwierdzić ich 

równoważność - w przypadku stosowania materiałów równoważnych w 

stosunku do ujętych w i zatwierdzonych w Dokumentacji – w takim wypadku 

Zamawiający ma 21 dni (od dnia przedłożenia dokumentów) na podjęcie decyzji 

w przedmiocie zatwierdzenia próbek i dokumentów, o których mowa w pkt 5 

niniejszego paragrafu, 
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7) informowania, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, inspektora 

nadzoru na piśmie, a także poprzez wpis do dziennika budowy o terminie 

odbioru robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikowych; 

jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach inspektora nadzoru, 

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 

robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko; 

brak obecności inspektora nadzoru w toku odbioru robót ulegających zakryciu i 

robót zanikowych nie wstrzymuje ich odbioru, 

8) wykonania wszelkich niezbędnych badań, prób, testów, odbiorów technicznych, 

rozruchów i regulacji, badań powietrza, badań wody, badań kominiarskich, badań 

poziomu hałasu oraz badań w zakresie branży elektrycznej i sanitarnej (w 

szczególności badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, natężenia 

oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, prób szczelności instalacji, itd.), 

badań dozoru technicznego, 

9) pozyskania niezbędnych map i podkładów do projektowania oraz uzyskania 

warunków przyłączenia, jeżeli taka potrzeba wystąpi, 

10) sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, 

przeprowadzenia badań i odbiorów, uzyskania protokołów/opinii/stanowisk, 

niezbędnych przy uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu (w 

szczególności właściwych ze względów sanitarnych, przeciwpożarowych, czy 

bezpieczeństwa i higieny pracy); 

11) sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu instrukcji obsługi i eksploatacji 

obiektów w zakresie wykonanych robót, uwzględniającej listę producentów i 

dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie, w trzech egzemplarzach wraz 

ze szkoleniem co najmniej 6 przedstawicieli użytkownika, 

12) opracowania kompletnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zgodnej z 

dokumentacją powykonawczą, wykonania oznakowania obiektu (w szczególności 

gaśnice, kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne, kierunki otwierania drzwi 

ewakuacyjnych, miejsce zbiórki osób ewakuowanych, główny wyłącznik prądu, 

przeciwpożarowe wyłączniki prądu, przyciski uruchamiania klap 

oddymiających). Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję 

bezpieczeństwa pożarowego w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz jedną 

wersję na płytce CD lub pendrive (w formacie .pdf i .docx, dwg. wraz z 
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przeniesieniem majątkowych praw autorskich na zasadach wynikających z § 14 – 

19 Umowy), 

13) wykonania niezbędnego zagęszczenia gruntu i badań zagęszczenia gruntu, 

14) pompowania wód gruntowych w celu wykonania robót objętych zamówieniem w 

toku trwania całej inwestycji,  

15) zapewnienia pełnej obsługi geologicznej geotechnicznej, geodezyjnej oraz 

archeologicznej przez uprawnione służby, obejmującej etap projektowania oraz 

realizację, w tym nadzór nad realizacją i wytyczenia oraz bieżącej inwentaryzacji 

powykonawczej i wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej, 

geodezyjnej oraz archeologicznej (jeżeli taka musi być sporządzona) w trzech 

egzemplarzach w formie papierowej i jednej na płytce CD +DOC (format zapisu 

DWG i DOC oraz PDF) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na 

zasadach wynikających z § 14 – 19 Umowy), 

16) wykonania sprawdzających badań geologicznych i geotechnicznych oraz 

dokumentacji z badań, 

17) wykonania wszystkich obowiązków wynikających z decyzji uzyskanych przez 

Zamawiającego lub w jego imieniu w zakresie związanym z inwestycją, 

18) wykonania wycinki drzew, krzewów, koszty nasadzeń i gospodarki zielenią, w 

tym koszty nasadzeń zastępczych za wycinkę, a także koszty wykonywania 

zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie wykonanego nasadzenia i nasadzenia, przez 

okres gwarancji (z wyłączeniem opłat wynikających z decyzji administracyjnych), 

19) nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materiałów i wyposażenia 

na własne ryzyko i koszt, 

20) wykonania rozbiórki i demontażu, wywiezienia gruzu, złomu, śmieci i ich 

utylizacji, 

21) wykonania ogrodzenia, prowadzenia, urządzenia i utrzymania terenu budowy, 

wykonania obiektów tymczasowego zaplecza budowy, tymczasowego dworca, 

oraz ich rozbiórki po zakończeniu budowy, wykonania projektu 

zagospodarowania placu budowy, sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia (BIOZ), wykonania projektu zabezpieczenia BHP, wykonania projektu 

organizacji ruchu na czas budowy, koszt doprowadzenia mediów do celów 

budowy i do celów realizacji zamówienia, 
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22) wykonania dróg tymczasowych; w przypadku konieczności skorzystania z dróg 

znajdujących się na działce Zamawiającego, terminy oraz zakres korzystania 

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym, 

23) utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy, 

24) zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz p.poż. na terenie budowy, 

25) ogrzewania obiektów w okresie obniżonych temperatur i ich osuszania, 

26) wykonania projektu zmiany organizacji ruchu i zajęcia ulic, placów, chodników, 

pasa drogowego i uzyskanie z tym związanych niezbędnych zezwoleń, 

27) udzielania Zamawiającemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbędnych 

dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i 

rozliczeniu inwestycji, 

28) udostępniania pomieszczeń dostawcom Zamawiającego w zakresie dostaw 

specjalistycznego wyposażenia technologicznego w celu jego montażu oraz 

współpracy Wykonawcy z dostawcami w celu uzyskania zgodności 

technologicznej wykonywania prac, 

29) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu wykonania robót – do dnia 

zgłoszenia gotowości do odbioru, 

30) wykonania obowiązków nałożonych na Zamawiającego w warunkach wydanych 

przez gestorów zamieszczonych w PFU oraz obowiązków jakie zostaną nałożone 

na Zamawiającego w warunkach uzyskanych przez Wykonawcę, 

31) opracowania harmonogramu przeglądów i konserwacji oraz wykonywania 

przeglądów i konserwacji wszystkich zamontowanych przez Wykonawcę 

urządzeń (dźwigi, zestawy hydroforowe, centrale wentylacyjne, klimatyzatory, 

agregaty, urządzenia p.poż. i inne) w zakresie i w sposób ustalony w Kartach 

gwarancyjnych producentów, dokumentacjach techniczno-ruchowych i 

instrukcjach oraz obowiązujących przepisach prawa, przez okres gwarancji 

wynikającej z Umowy. Koszty wykonywania przeglądów i konserwacji obejmują 

pełne koszty, także dojazdów, robocizny oraz materiałów eksploatacyjnych (w 

tym koszty dostawy i wymiany dwa razy do roku filtrów powietrza); jeżeli z 

warunków udzielenia gwarancji przez producenta urządzenia wynika obowiązek 

wykonywania czynności przez serwis producenta, bądź stosowania materiałów 

tego producenta, Wykonawca ma obowiązek spełnić takie wymagania w ramach 
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przewidzianych kosztów ujętych w wynagrodzeniu umownym. Z przeglądu osoby 

wykonujące przegląd/konserwację mają obowiązek sporządzenia protokołu i 

przekazania go Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia 

przeglądu/konserwacji, 

32) przeprowadzania w okresie gwarancji i rękojmi przeglądów obiektu w terminach 

i zakresie zgodnych z przepisami prawa obowiązującego w lokalizacji Obiektu 

oraz w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby – na żądanie 

Zamawiającego. O planowanych terminach przeglądów Wykonawca pisemnie 

powiadomi Zamawiającego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

Wykonawca zapewni wykonanie przeglądu przez osoby posiadające wymagane 

przepisami prawa obowiązującego w lokalizacji Obiektu uprawnienia. Z 

przeglądu osoby wykonujące przegląd mają obowiązek sporządzenia protokołu i 

przekazania go Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia 

przeglądu. W przypadku braku wykonywania obowiązku, o którym mowa w 

zdaniach poprzedzających Zamawiający wykonana przeglądy na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, 

33) usuwania, w okresie gwarancji i rękojmi wszelkich wad stwierdzonych przez 

Zamawiającego, z uwzględnieniem punktu poniżej, 

34) świadczenia usługi serwisowej zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji 

bez dodatkowego wynagrodzenia. Zakres gwarancyjnych usług serwisowych 

urządzeń obejmuje usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości w pracy urządzeń, w 

tym wad, usterek w pracy urządzeń i awarii na następujących warunkach: 

a) podjęcie, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, działań przez 

Wykonawcę, w miejscu zamontowania urządzenia, mających na celu usunięcie 

nieprawidłowości oraz zabezpieczenie urządzeń i obiektu przed skutkami 

awarii do czasu usunięcia nieprawidłowości. Z podjętych czynności 

Wykonawca ma obowiązek sporządzić i przekazać Zamawiającemu protokół 

stwierdzający rodzaj uszkodzenia, przyczynę nieprawidłowej pracy 

urządzenia, przyczynę awarii oraz wskazać wykonane czynności 

zabezpieczające. W protokole Wykonawca ma obowiązek zadeklarowania 

terminu usunięcia nieprawidłowości w pracy urządzeń. Czas naprawy 

gwarancyjnej nieprzekraczający 15 dni o ile jest to technicznie, technicznie i 

organizacyjnie możliwe.  Po usunięciu nieprawidłowości wykonawca ma 
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obowiązek sporządzić i przekazać Zamawiającemu protokół dopuszczający 

urządzenie do eksploatacji, 

b) po trzykrotnej naprawie urządzenia - wymiana w ciągu 4 tygodni urządzenia 

na nowe tego samego typu lub o lepszych parametrach, 

c) okres gwarancji biegnie na nowo dla urządzenia (elementu urządzenia), które 

zostało wymienione, 

d) jeżeli z warunków udzielenia gwarancji przez producenta urządzenia wynika 

obowiązek wykonywania czynności napraw przez serwis producenta, bądź 

stosowania materiałów tego producenta, Wykonawca ma obowiązek spełnić 

takie wymagania w ramach przewidzianych kosztów ujętych w 

wynagrodzeniu umownym.   

2. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie informację lub wątpliwość, czy 

Wykonawca lub osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu Umowy naruszają 

obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, ma prawo zażądać 

od Wykonawcy udowodnienia za pomocą dokumentów, że osoby dedykowane do 

wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu 

wykonują je na podstawie umowy o pracę pod rygorem zastosowania kar 

umownych. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia w szczególności: 

1) oświadczeń zatrudnionych pracowników, 

2) oświadczeń Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o 

zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych 

pracowników, 

4) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakres obowiązków pracownika. 

 

§ 5 

1. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie stale utrzymywał teren budowy w 

czystości i w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych w zakresie  ustalonym w 

projekcie organizacji ruchu a także zapewniał spełnienie wszystkich wymogów 
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stawianych Zamawiającemu jako inwestorowi, czy dysponentowi terenu budowy 

przez przepisy prawa obowiązującego w miejscu realizacji inwestycji. 

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić oraz ponieść wszystkie koszty z tytułu 

zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz 

ustanowienia bezpiecznych i właściwie oznakowanych ciągów komunikacyjnych. 

3. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia (w tym ogrodzenia) i ochrony terenu, na 

którym prowadzone są roboty budowlane, zagospodarowania terenu i zieleni, a 

przypadku uszkodzenia ponosi pełną odpowiedzialność i koszty z tytułu naprawy 

szkód. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwiania wstępu na teren budowy 

przedstawicielom Zamawiającego, pracownikom organów nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonanie zadań określonych przepisami prawa budowlanego 

obowiązującego w lokalizacji Obiektu oraz udostępniania im wszelkich danych i 

informacji niezbędnych dla realizacji ich obowiązków. 

 

 

§ 6 

1. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą/podwykonawcami jest 

wymagana zgoda Zamawiającego z zastosowaniem postanowień poniższych. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych), której przedmiotem będą roboty 

budowlane, będzie zobowiązany, pod rygorem naliczenia kar umownych, 

przedłożyć do pisemnej akceptacji Zamawiającego projekt umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmiany takiej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
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lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie 10 dni od przedstawienia projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne 

zastrzeżenia, w sytuacji przewidzianych przepisami ustawy z dnia 11 września 

2019r.  Prawo zamówień publicznych. 

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, a także umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem 

naliczenia kar umownych.  

6. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw w sytuacjach 

określonych w ust. 4. Brak pisemnego sprzeciwu Zamawiającego w terminie 7 dni 

od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, uważa się za jej akceptację. 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące zgłaszania umów 

podwykonawczych, których przedmiotem są usługi lub/i dostawy, nie dotyczą 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości wyższej niż 

50.000,00 zł.  

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

9. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub w sytuacji, 

gdy Zamawiającemu nie została przedłożona kopia zawartej umowy o 

podwykonawstwo, co do której istniał obowiązek przedłożenia, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, lub może usunąć takiego podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy.   

 

§ 7 
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1. Zamawiający przed rozpoczęciem robót ustanowi do prowadzenia nadzoru nad 

wykonaniem przedmiotu Umowy, inspektorów nadzoru według specjalności, o 

czym powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana osób lub zmiana liczby osób 

pełniących funkcje inspektora nadzoru następuje poprzez pisemne powiadomienie 

Wykonawcy i nie wymaga aneksu do Umowy. 

2. Wykonawca w terminie na 14 dni przed rozpoczęciem robót ustanowi Kierownika 

budowy według wymagań wskazanych w opisie wykonanym w wykonaniu 

obowiązków z ust. 1, a także zapewni udział innych osób, których udział jest 

wymagany przez przepisy prawa, za wyjątkiem inspektorów nadzoru.  

3. Wykonawca w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót ustanowi kierowników 

robót branżowych według wymagań wskazanych w opisie wykonanym w 

wykonaniu obowiązków z ust. 1, w szczególności w specjalności: 

1) kierownik robót budowlanych, 

2) kierownik robót sanitarnych, 

3) kierownik robót elektrycznych, 

4) kierownik robót drogowych, 

5) kierownik robót telekomunikacyjnych.  

4. Zmiana ustanowionych osób, o których mowa w ust. 3 i 4, może nastąpić 

każdorazowo po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, bez 

konieczności sporządzania aneksu do Umowy, przy czym nowa osoba musi mieć 

kwalifikacje i uprawnienia równoważne lub wyższe niż osoba dotychczas 

wyznaczona.  

5. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one, z 

zastrzeżeniem ust. 8, przekazywane poprzez wpisy w Dzienniku Budowy lub 

pismem wysłanym pocztą, drogą elektroniczną (mailem) na podane niżej adresy: 

1) Adresy Wykonawcy: 

a) __________________________ 

b) e-mail: _________________ 

c) osobiście: _______________________ 

2) Adresy Zamawiającego: ……………………………………………...  
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6. Forma wpisu do Dziennika Budowy oraz pisemnego powiadomienia Zamawiającego 

jest wymagana w przypadku wstrzymania budowy.  

7. Zmiana adresów do korespondencji wymaga niezwłocznego powiadomienia drugiej 

Strony Umowy, bez konieczności zmiany Umowy, pod rygorem przyjęcia skutku 

doręczenia pod ostatnim znanym adresem. 

8. Strony zobowiązują się niezwłocznie potwierdzać w formie mailowej otrzymanie 

zatwierdzeń, powiadomień, informacji, poleceń lub zgód w formie mailowej – na adres 

nadawcy.  

 

§ 8 

 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości przedmiotu Umowy do odbioru 

końcowego odpowiednim pismem oraz wpisem do Dziennika Budowy kierowników 

robót branżowych oraz Kierownika budowy, potwierdzonym przez wszystkich 

inspektorów nadzoru. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminach wskazanych 

odpowiednio w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów: 

1) Odbiór dokumentacji projektowej przedkładanej przez Wykonawcę na 

poszczególnych etapach wykonywania umowy 

2) odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie 10 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy - 

brak ustosunkowania się inspektora nadzoru w ciągu 7 dni roboczych 

traktowany będzie jako bezusterkowy odbiór robót zanikających lub 

podlegających zakryciu, 

3) odbiór według stanu zaawansowania robót na podstawie protokołu 

częściowego odbioru wykonanych robót przedstawionego przez Wykonawcę 

wraz z  protokołem podpisanym przez kierowników robót branżowych 

realizacji, których protokół dotyczy oraz Kierownika Budowy i inspektora 

nadzoru Zamawiającego, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury 

częściowej w wysokości określonej w § 21 pkt 1 lit. C)  

4) odbiór końcowy przedmiotu Zamówienia – przystąpienie Zamawiającego do 

czynności odbioru końcowego powinno nastąpić w terminie 14 dni od 

zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem 
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gotowości przystąpienia do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 4 ust. 1 

Umowy, a także inne niezbędne wskazane tam dokumenty oraz pozwolenie na 

użytkowanie. Odbiór końcowy powinien być stwierdzony protokołem 

końcowego odbioru przedmiotu Umowy podpisanym przez Zamawiającego, 

Wykonawcę, Kierownika Budowy i wszystkich inspektorów nadzoru, 

5) odbiór gwarancyjny odbiór dokonywany przed upływem każdego okresu 

gwarancji i rękojmi. Zamawiający wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego nie 

później niż na 30 dni przed upływem każdego z okresów gwarancji i rękojmi i 

powiadomi o nim pisemnie Wykonawcę. 

3. Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca ma 

obowiązek zgłosić Zamawiającemu na piśmie. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru komplet dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie wbudowanych 

materiałów, protokoły badań i sprawdzeń, dziennik budowy, instrukcję 

bezpieczeństwa pożarowego, instrukcję eksploatacji obiektu w zakresie 

wykonanych robót, protokół szkolenia przedstawicieli użytkownika, harmonogram 

planowanych przeglądów gwarancyjnych, harmonogram przeglądów i konserwacji 

urządzeń, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a także 

dokumentację powykonawczą i geodezyjną geologiczną archeologiczną w trzech 

egzemplarzach w formie papierowej i jednej na płytce CD (format zapisu DWG i 

DOC oraz PDF wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na zasadach 

wynikających z § 14 – 19 umowy) oraz pozwolenie na użytkowanie. 

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia Zamawiający może odmówić 

dokonania odbioru końcowego, wyznaczając termin usunięcia wad, 

2) w przypadku nieistotnych wad nadających się do usunięcia Zamawiający dokonuje 

odbioru końcowego, wyznaczając termin usunięcia wad, 

3) w przypadku wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może odpowiednio: 

a) obniżyć wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy współpracujące z tym 

wadliwym elementem o kwotę równą wartości wykonanych robót w zakresie 

wadliwych elementów oraz elementów współpracujących; oszacowanie odbędzie się w 

drodze porozumienia stron Umowy – w przypadku rozbieżności stanowisk zostanie 

powołany przez Zamawiającego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy, 

b) gdy wady te uniemożliwiają lub w znacznym stopniu ograniczają użytkowanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od Umowy w całości lub w 

części w terminie wskazanym w § 26 ust. 1 Umowy bądź żądać wykonania wadliwego 

elementu po raz drugi bez względu na koszt jego wykonania. 
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5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie technicznie 

możliwym wyznaczonym przez Zamawiającego lub wykonywania prac niezgodnie z 

dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej – Zamawiający ma prawo zlecić 

usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z 

rękojmi i gwarancji. 

6. Data protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia lub data protokołu 

zastępczego usunięcia usterek w przedmiocie zamówienia będzie dniem początku 

biegu okresu rękojmi i gwarancji. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się opracować dokumentację projektową Obiektu oraz 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, a także kosztorys 

wykonawczy wykonania robót objętych dokumentacją projektową (dalej jako 

Dokumentacja) zgodnie z wymogami i zakresem przedmiotu Umowy wynikającym z 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego, a także przepisów obowiązującego prawa. 

2. Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać z Zamawiającym opracowywaną  

Dokumentację na każdym etapie – projektu koncepcyjnego i projektu budowlanego.   

3. W ramach wykonania Dokumentacji Wykonawca zobowiązuje się w szczególności 

wykonać następujące czynności: 

1) obsługa projektowa i około-projektowa wykonania GCP w następującym 

zakresie: 

a) uzgodnienia urzędowe optymalnych warunków realizacji GCP, w tym 

uzgodnienia z niezbędnymi organami decyzyjnymi, wykonanie ewentualnych 

niezbędnych studiów krajobrazowych, uzyskanie wszelkich niezbędnych 

opinii, uzgodnień i decyzji (w szczególności w zakresie zagospodarowania 

drzewostanu na obszarze objętym projektowaniem tj. uzyskania 

odpowiedniej decyzji dotyczącej drzew rosnących na terenie objętym 

projektowaniem), niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowej, 

b) pozyskania samodzielnie mapy do projektowania w niezbędnym zakresie 

wynikającym z ostatecznego wielobranżowego projektu koncepcyjnego,   

c) pozyskania nowych warunków przyłączenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba po 

dokonaniu obliczeń zapotrzebowań na media przez Projektanta,  

d) udzielanie Zamawiającemu wyjaśnień i informacji co do Dokumentacji.  
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2) opracowania wstępnych koncepcji GCP w minimum dwóch odmiennych 

estetycznie wariantach (w zakresie szczegółowo opisanym w PFU), które 

Wykonawca przedstawi następnie Zamawiającemu w celu akceptacji. 

Zamawiający wypowie się w przedmiocie Koncepcji w terminie nie dłuższym niż 

14 dni roboczych od dnia przedstawienia koncepcji,  

3) ostatecznego wielobranżowego projektu koncepcyjnego GCP (w zakresie 

wskazanym w PFU), którą Wykonawca przedstawi następnie Zamawiającemu w 

celu dokonania uzgodnień – uzgodnienia zostaną dokonane wspólnie z 

Wykonawcą, Zamawiającym i autorem Koncepcji w terminie nie dłuższym niż 21 

dni roboczych od dnia przedstawienia koncepcji. Ostateczny wielobranżowy 

projekt koncepcyjny musi uwzględniać proponowane przez Wykonawcę 

rozwiązania  dotyczące sieci, przyłączy i instalacji zabezpieczających potrzeby 

obiektu i użytkowników;,      

4) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do dokonania 

stosownych zgłoszeń i uzgodnień z organami administracyjnymi w sposób 

pozwalający na prawidłowe pod względem technicznym i formalnoprawnym 

wykonywanie Obiektu, 

5) opracowanie kosztorysu wykonania robót objętych dokumentacją oraz 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.  

4. Strony zgodnie ustalają, że zadaniem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym 

dokonanie stosownych zgłoszeń, pozwalających na planową i pełną realizację 

budowy GCP,  według założeń i na warunkach opisanych w niniejszej Umowie. 

5. W wykonaniu obowiązków, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 

1) przygotować kompletną pod względem merytorycznym i formalnoprawnym 

dokumentację projektową, pozwalającą na uzyskanie niezbędnych opinii, 

uzgodnień i decyzji lub zgłoszeń, 

2) składać wymagane i kompletne wnioski do właściwych organów administracji w 

terminach pozwalających na ich rozpoznanie w terminie umożliwiającym 

wywiązanie się przez Wykonawcę z zobowiązań umownych, w szczególności 

wynikających z Harmonogramu i Harmonogramu Inwestycji,  
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3) w przewidzianych prawem terminach wykonywać zobowiązania i wezwania 

organów administracji publicznej, otrzymane w związku z wnioskami złożonymi 

przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego,  

4) na bieżąco i niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkiej korespondencji 

i uzgodnieniach ustnych z przedstawicielami organów administracji publicznej, 

w szczególności w zakresie wniosków o uzupełnienie lub wprowadzenie zmian 

w dokumentacji, 

5) niezwłocznie pisemnie weryfikować prawidłowość merytoryczną i 

formalnoprawną uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji, także w całości 

uwzględniających wnioski Zamawiającego . 

6. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca zobowiązał się do wykonania 

wszelkich czynności, sporządzenia projektów i dokumentów niezbędnych do 

dokonania zgłoszenia Obiektu. 

7. Wykonawca zapewni dokonanie sprawdzenia – wykonanie Ekspertyzy projektu 

budowlanego oraz wykonawczego oraz uzyskanie Protokołów z Ekspertyzy. Jeżeli w 

protokole z ekspertyzy projektu przedstawiono nieprawidłowości Wykonawca 

zobowiązany jest doprowadzić do ich usunięcia. 

8. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw niezbędnych do 

prawidłowej realizacji powyższych obowiązków na jego pisemny wniosek, 

zawierający zakres umocowania. 

 

§ 10 

1. Dokumentacja powinna zakładać takie rozwiązania projektowe, technologiczne i 

takie materiały, urządzenia, które zagwarantują, że koszt wykonania Obiektu na 

podstawie Dokumentacji nie będzie wyższy niż przyjęta w Harmonogramie i Ofercie 

przez Wykonawcę wartość wykonania Obiektu.  

2. Dokumentacja powinna przewidywać zastosowanie wyrobów budowlanych 

(materiałów i urządzeń) oraz wyposażenia, dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu Dokumentację w 6 

egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. 

4. Projektant zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu 2 kopie Dokumentacji, 

wymienionych w ustępie poprzedzającym, w zapisie cyfrowym na płytkach CD 
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(łącznie 2 szt. płyt CD) – w wersji nieedytowalnej (rysunki, opisy w plikach PDF) i 

edytowalnej (DWG i DOC).  

5. Dokumentacja winna zawierać zgodnie z PFU wymagane potwierdzenia sprawdzeń 

rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 

wynikającym z przepisów, a także spis wszystkich elementów Dokumentacji, w 

szczególności Wykonawca zapewni sprawdzenie Dokumentacji pod względem 

zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami 

obowiązującymi w lokalizacji obiektu, przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 

rzeczoznawcę budowlanego. 

6. Do przekazywanej Dokumentacji zostanie przez Wykonawcę dołączony szczegółowy 

spis elementów, z których składa się przekazywana Dokumentacja oraz pisemne 

oświadczenie, że przekazywana Dokumentacja jest skoordynowana 

międzybranżowo (wewnętrznie), jest skoordynowana z dokumentacją służącą do 

zrealizowania zakresu robót, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) Umowy, a ponadto 

jest zgodna z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że jest kompletna 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W oświadczeniu zawarta będzie 

również klauzula, że zapis cyfrowy przekazanych Zamawiającemu kopii 

Dokumentacji jest tożsamy z Dokumentacją dostarczoną w formie woluminów 

(formie papierowej).  

7. Przekazanie Zamawiającemu poszczególnych elementów Dokumentacji zostanie 

pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem należytej 

staranności, zgodnie ze sztuką, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z 

oczekiwaniami, zaleceniami, zastrzeżeniami i uwagami Zamawiającego oraz w 

sposób zapewniający sprawne funkcjonowanie Obiektu. 

2. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie skutki 

braku staranności, niewykonania lub nienależytego wykonania Dokumentacji, które 

ujawnią się na jakimkolwiek etapie realizacji Umowy, w tym także na etapie 

realizacji Obiektu.  
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§ 12 

1. Wykonawca uprawniony jest powierzyć wykonanie obowiązków w zakresie 

projektowania, wynikających z Umowy, osobom trzecim, z uwzględnieniem § 6 

Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór autorski, w toku realizacji Inwestycji 

na podstawie Dokumentacji, opracowanej przez podmioty lub osoby, którym 

powierzono wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, przez te 

podmioty lub osoby albo wykonywać nadzór autorski w powyższym zakresie 

samodzielnie. 

3. Dokumentację, w zakresie wymagającym do jej wykonania określonych 

przepisami powszechnie obowiązującymi uprawnień zawodowych, opracowywać 

będą osoby wskazane przez Wykonawcę w Załączniku do Umowy.  

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w terminie 

określonym w § 2 Umowy. 

2. Nadzór autorski, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, sprawowany będzie 

nad realizacją Obiektu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w 

oparciu o Dokumentację i będzie obejmował w szczególności: 

1) nadzór nad zgodnością wykonywania robót z Dokumentacją, 

2) wyjaśnianie, na wniosek Zamawiającego, wątpliwości dotyczących opracowanej 

Dokumentacji poprzez dodatkowe informacje oraz uzupełnienie szczegółów 

Dokumentacji – w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia złożenia 

wniosku przez Zamawiającego, 

3) uprzednie uzgadnianie z Zamawiającym, możliwości wprowadzenia zmian w 

stosunku do materiałów, rozwiązań technicznych i użytkowych przewidzianych 

w Dokumentacji, w szczególności tak, aby zakres ewentualnie wprowadzonych 

zmian nie naruszał praw autorskich i ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

4) udział w komisjach i naradach technicznych, naradach koordynacyjnych, 

organizowanych przez Zamawiającego, w procedurach rozruchu, odbiorach 

częściowych i odbiorze końcowym Obiektu. 

5) zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego przez projektantów, autorów 

poszczególnych opracowań lub osób w ich zastępstwie, celem zapewnienia 

ciągłości nadzoru autorskiego nad realizacją Obiektu, 
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6) powiadamianie Zamawiającego, o stwierdzonych w toku realizacji Obiektu 

uchybieniach i niezgodnościach robót z Dokumentacją w celu podjęcia 

odpowiednich działań, 

7) wykonywanie innych obowiązków wymaganych w zakresie nadzoru autorskiego 

przepisami prawa. 

3. Wykonawca doręczy Zamawiającemu wykaz osób opracowujących Dokumentację 

pełniących nadzór autorski w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy. 

4. W przypadku powierzenia obowiązków w zakresie projektowania osobom trzecim, 

Wykonawca wprowadzając zmiany/modyfikacje/uzupełnienia dokumentacji 

projektowej zobowiązany jest uzyskać zgodę autora/autorów dokumentacji 

projektowej posiadającego stosowane uprawnienia w zakresie projektowania, celem 

potwierdzenia, że dokonywane zmiany/modyfikacje/uzupełnienia są zgodne z 

przepisami powszechnie-obowiązującymi, normami i sztuką budowlaną.  

5. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z 

postępu robót, w szczególności osoby wyznaczone do pełnienia nadzoru autorskiego, 

wskazane w Załączniku do Umowy, będą obecne na terenie objętym wykonywaniem 

Obiektu w okresie jego wykonywania, a także na każde wezwanie przedstawiciela 

Zamawiającego, dokonane pocztą elektroniczną lub faksem, na 3 dni robocze przed 

dniem wskazanym w wezwaniu. Do obecności zobowiązane są osoby wyznaczone do 

pełnienia nadzoru autorskiego, wskazane w załączniku do Umowy. 

6. Każda obecność na budowie osób wyznaczonych do pełnienia nadzoru autorskiego, 

wskazanych w załączniku nr 6 do Umowy, powinna być odnotowana wpisem do 

Dziennika Budowy lub potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego w 

sposób stosowny do charakteru i celu jego pobytu, pod rygorem przyjęcia 

nieobecności. 

7. Zamawiający może żądać przybycia na plac budowy imiennie wskazanych osób 

wyznaczonych do pełnienia nadzoru autorskiego, wskazanych w Załączniku do 

Umowy, informując o tym jednocześnie Wykonawcę. 

8. Osoby sprawujące nadzór będą dokumentować zmiany/modyfikacje/uzupełnienia 

wprowadzone do Dokumentacji w czasie wykonywania robót budowlanych, za zgodą 

Wykonawcy oraz zgodą Zamawiającego, poprzez: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej; 
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2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz 

informacją jaki element dokumentacji zastępują; 

3) wpisy do Dziennika Budowy; 

4) protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez Strony i załączane do 

Dziennika Budowy, 

5) inne czynności wymagane przepisami prawa. 

9. Podjęcie czynności nadzoru wymienionych w § 13 ust. 2 pkt 3), 4) Umowy oraz ich 

realizacja nastąpią każdorazowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego w 

formie pisemnej. 

 

§ 14 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą wydania Zamawiającemu Dokumentacji, 

Zamawiający nabędzie majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji na zasadach 

określonych w Umowie. 

2. Strony postanawiają, że po ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego wstępnej 

koncepcji Obiektu, jest on uprawniony do posługiwania się rysunkami 

zawierającymi wizualizacje obiektu w przekazie medialnym -  poprzez publiczną 

prezentację, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

2. Autorskie prawa osobiste służą osobie pełniącej funkcję projektanta. Zamawiający 

nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody architekta i zapłacenia mu 

uzgodnionego przez strony dodatkowego wynagrodzenia wykorzystywać 

dokumentację projektową lub jej fragmentów do realizacji innej Inwestycji, niż 

określona Umową. 

3. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych 

do dokumentacji projektowej powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności 

egzemplarzy Dokumentacji utrwalonych na ich nośnikach. 

4. Wykonawca oświadcza, że na dzień dokonania przeniesienia na Zamawiającego, 

przysługiwać mu będą prawa autorskie w zakresie niezbędnych do ich przeniesienia 

na Zamawiającego, o którym mowa w § 15 i następnych Umowy.  
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§ 15 

1. Na mocy Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do projektów, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektów - wytwarzanie jakąkolwiek 

techniką ich egzemplarza, w tym techniką poligraficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; techniką analogową, na wszelkich nośnikach, w tym 

cyfrowych i magnetycznych, w pamięci cyfrowej, masowej i optycznej, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt 

utrwalono zgodnie z pkt 1) niniejszego ustępu, w tym produktami i usługami 

oznaczonymi projektu - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 

oryginału albo egzemplarzy albo usług lub produktów oznaczonych 

Logotypem; w tym odpłatnie lub nieodpłatnie, bezpośrednio lub za 

pośrednictwem publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN), sieci 

komputerowej, internetu, sieci teleksowej, sieci cyfrowej z integracją usług 

ISDN, sieci wewnętrznej, publicznej, NGN (Next Generation Network), 

3) w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony w pkt 1 – 

2 niniejszego ustępu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, w szczególności bezpośrednio do Utworu 

zmaterializowanego lub za pośrednictwem publicznej komutowanej sieci 

telefonicznej (PSTN), sieci komputerowej, Internetu, sieci teleksowej, sieci 

cyfrowej z integracją usług ISDN, sieci wewnętrznej, publicznej, NGN (Next 

Generation Network), w technologii cyfrowej, w technologii analogowej, 

4) korzystanie z projektu w sposób określony w pkt 1 – 3 niniejszego ustępu w 

szczególności w ramach materiałów reklamowych, marketingowych, 

informacyjnych oraz produktów przeznaczonych do sprzedaży lub 

udostępnienia do korzystania, poprzez ich oznaczenie projektem, w tym 

oznaczenie kampanii promocyjnych i reklamy, 

5) korzystanie z projektu w sposób określony w pkt 1 – 4 niniejszego ustępu w 

szczególności jako części publikacji, ilustracji do tekstów, ozdobnika, tła, 

elementu strony internetowej, w dowolnej części lub w całości, konfiguracji ze 
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wszelkimi innymi utworami, tekstami, komentarzami, recenzjami, opiniami, 

informacjami, reklamami, 

6) korzystanie z projektu w sposób określony w pkt 1 – 5 niniejszego ustępu w 

szczególności do świadczenia odpłatnie lub nieodpłatnie usług związanych z 

wydaniem prasy, udostępniania strony internetowej, transferowania plików, 

korzystania ze skrzynek poczty elektronicznej, dyskutowania w grupach 

dyskusyjnych, rozmów tekstowych w czasie rzeczywistym, komunikatorów 

internetowych, telefonii internetowej, radia internetowego, telewizji 

internetowej, telekonferencji, faksowania, sklepów internetowych, aukcji 

internetowych, gier on – line, 

7) korzystanie z projektu w sposób określony w pkt 1 – 6 niniejszego ustępu w 

szczególności do realizacji przedmiotu umowy i kolejnych budynków, w tym do 

złożenia Dokumentacji do właściwych organów w celu spełnienia ustawowych 

wymagań. 

2. Przeniesienia praw autorskich do projektów następuje bez ograniczeń czasowych, 

terytorialnych i ilościowych. 

 

§ 16 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy w części i przeniesienia praw autorskich do 

części przedmiotu Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do 

dokonywania wszelkich zmian/modyfikacji/przeróbek w projektach, które 

Zamawiający uzna za zasadne dla przyjętego sposobu korzystania z projektów. W 

takim wypadku także Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać nadzoru 

autorskiego.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich 

zmian/modyfikacji/przeróbek w Dokumentacji (w tym jej części), które 

Zamawiający uzna za zasadne dla przyjętego sposobu korzystania z Przedmiotu 

Umowy. W takim wypadku także Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać 

nadzoru autorskiego. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na rozpowszechnianie projektów 

anonimowo, jak też na dowolny sposób oznaczenia autorstwa, jaki uzna za zasadny 

dla przyjętego sposobu korzystania z projektów. 
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4. Zamawiający ma prawo przenosić autorskie prawa majątkowe do projektów na inne 

osoby, w tym udzielać im licencji do korzystania z praw do projektów.  

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnych praw 

autorskich, w tym do udzielania zgody na opracowania i modyfikacje projektów, i 

korzystanie z nich w ramach pól eksploatacji określonych w § 15 umowy.    

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechnia lub wykorzystania 

projektów. 

§ 17 

 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 20 ust. 1 Umowy obejmuje także 

wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych autorskich praw do Dokumentacji na 

wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w § 15 Umowy, jak też praw 

wskazanych w § 16 Umowy.  

2. W przypadku, gdy powstaną nowe pola eksploatacji, nieznane w chwili zawarcia 

Umowy, jak też w sytuacji, gdy Zamawiający będzie zamierzał wykorzystywać 

projekty na niewymienionych umową polach eksploatacji Wykonawca przeniesie na 

niego majątkowe prawa autorskie do korzystania projektów na tych polach 

eksploatacji w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwołalne, niczym nieograniczone i nie jest 

uzależnione od jakichkolwiek dodatkowych warunków.  

 

 

§ 18 

 

W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi z roszczeniem wynikającym z udowodnionej 

winy Wykonawcy przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia jego prawa poprzez 

korzystanie z przedmiotu umowy lub jego części (poszczególnych projektów), 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu wszelkiej pomocy 

niezbędnej do jego obrony przed roszczeniami osoby trzeciej, jak też zobowiązuje się do 

pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów Zamawiającego, jak też pokrycia 

roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie ewentualnie do zwrotu na rzecz 

Zamawiającego kwot zapłaconych przez niego na rzecz osób trzecich.  
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§ 19 

Postanowienia umowne, o których mowa w § 14 - § 18 w zakresie praw autorskich 

stosuje się także do wszelkiej dokumentacji, w tym rysunków warsztatowych, rysunków 

zamiennych, przekazanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w toku realizacji całego 

przedmiotu Umowy.  

 

§ 20 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

Umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy 

wybranej w trybie przetargu, które wyraża się kwotą: ___________ złotych netto  , co 

stanowi ____________ złotych brutto / (słownie: ____________________________), z czego 

wartość wynagrodzenia za 

1) wykonanie Dokumentacji projektowej, przeniesienie praw autorskich w zakresie 

wynikającym z § 14 – 19 Umowy oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych 

zezwoleń – stanowi 8 % wartości całego wynagrodzenia, 

2) roboty budowlane i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wynosi 92 % wartości 

całego wynagrodzenia. 

2. Wykonawca zapoznał się z wszystkimi dokumentami składającymi się na opis 

przedmiotu zamówienia i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia określonego 

w § 20 ust. 1 Umowy wszelkich robót, prac i czynności niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie 

realizacji zamówienia, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie 

Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, 

obowiązujących przepisów prawa, przepisów techniczno-budowlanych i 

administracyjnych, jak również wiedzy i doświadczenia. 

4. Wykonawca nie może wykorzystywać rozbieżności, błędów lub opuszczeń między 

dokumentami stanowiącymi Opis przedmiotu zamówienia, do wystąpienia wobec 

Zamawiającego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy składające się na 

opis przedmiotu zamówienia, należy rozpatrywać jako część kompletu dokumentacji 

w jej wzajemnych zależnościach. 
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5. Wynagrodzenie obejmuje również wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, a w szczególności prace opisane w § 4 umowy oraz : 

1) koszty sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 

przeprowadzenia badań i odbiorów oraz koszty protokołów/opinii/stanowisk, 

niezbędnych przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (w szczególności: 

sanepid, straż pożarna) i innych wymaganych prawem, 

2) koszty badań, prób, testów, odbiorów technicznych, rozruchów i regulacji, 

koszty badań powietrza, badań wody, badań kominiarskich, poziomu hałasu 

oraz badań w zakresie branży elektrycznej i sanitarnej (np.: protokoły 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, natężenia oświetlenia 

podstawowego i ewakuacyjnego, prób szczelności instalacji, itd.), kosztów 

badań dozoru technicznego, 

3) koszty wykonania i przedłożenia Zamawiającemu instrukcji obsługi i 

eksploatacji obiektów w zakresie wykonanych robót, uwzględniającą listę 

producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie, w trzech 

egzemplarzach wraz ze szkoleniem  przedstawicieli użytkownika, 

4) koszt opracowania kompletnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (zgodnej 

z dokumentacją powykonawczą), koszt oznakowania obiektu (gaśnice, kierunki 

ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne, kierunki otwierania drzwi ewakuacyjnych, 

miejsce zbiórki osób ewakuowanych, główny wyłącznik prądu, 

przeciwpożarowe wyłączniki prądu, przyciski uruchamiania klap 

oddymiających) zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i koszt 

wyposażenia obiektu w gaśnice zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa 

pożarowego, 

5) koszty wynikające z uzyskaniem i realizacją wszelkich zezwoleń, decyzji i 

uzgodnień pozwalających na realizację przedmiotu Umowy, 

 

6) koszt wykonania dróg tymczasowych - w przypadku konieczności skorzystania 

z istniejących dróg znajdujących się na nieruchomości Zamawiającego, terminy 

oraz zakres korzystania z istniejących dróg Wykonawca ma obowiązek 

uprzednio uzgodnić z Zamawiającym. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia 

istniejących dróg Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia na własny koszt. 

W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w zdaniu 
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poprzedzającym Zamawiający uprawniony jest do zlecenia naprawienia 

uszkodzonych dróg na ryzyko i koszt Wykonawcy, 

7) koszt utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy, 

8) koszt ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszystkich ryzyk budowlano-

montażowych (CAR/EAR), koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

związanej z realizacją przedmiotowego kontraktu, koszt ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej zawodowej kierownika budowy., 

9) koszt zapewnienia dozoru, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

p.poż., 

10)  koszt energii elektrycznej, cieplnej, wody i ścieków zużytych przy realizacji 

zamówienia. Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie z przyłączy mediów, w 

które wyposażony zostanie budynek. W sytuacji korzystania przez Wykonawcę 

z mediów Zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na obciążanie go przez 

Zamawiającego kosztami w oparciu o faktury otrzymane od dostawców 

mediów, na podstawie docelowych liczników, bądź liczników tymczasowych 

zamontowanych przez Wykonawcę na jego koszt, 

11) koszty osuszania obiektów w okresie obniżonych temperatur, 

12) koszty wykonywania przeglądów i konserwacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 

31) Umowy, 

13) koszty wykonania czynności przypisanych Zamawiającego w warunkach 

wydanych przez gestorów (warunki zostały zamieszczone w dokumentacji 

projektowej), 

14) koszty przeprowadzania w okresie gwarancji i rękojmi przeglądów obiektów, o 

których mowa w § 4 ust. 1 pkt 32) Umowy, 

15) koszty pełnienia usług serwisowych zamontowanych urządzeń w okresie 

gwarancji i rękojmi bez dodatkowego wynagrodzenia, o których mowa w § 4 

ust. 1 pkt 34) niniejszej umowy, 

16) ponoszenia kosztów zapewnienia energii elektrycznej, cieplnej, wody i 

odprowadzania ścieków do realizacji zamówienia, 

17) koszty zapewnienia dodatkowego zewnętrznego sprawdzenia Dokumentacji na 

podstawie przepisów prawa obowiązujących w miejscu realizacji Obiektu i 

wydania stosownych decyzji warunkujących realizację Inwestycji, 

18) koszty wykonywania pozostałych obowiązków wynikających z Umowy. 
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§ 21 

1. Strony ustalają, że rozliczenie i płatność za roboty odbywać się będzie na 

podstawie częściowych faktur VAT w sposób następujący: 

a) 4% wartości umówionego wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia 

protokolarnego odbioru projektu budowlanego wraz z ekspertyzą ( § 2 

pkt 4 umowy), 

b) 4% wartości umówionego wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia 

odbioru projektu wykonawczego oraz  decyzji o pozwoleniu na budowę 

wraz z klauzulą prawomocności, jak również uzyskaniem stosownych 

dokumentów potwierdzających uzyskanie orzeczeń, decyzji, zgód, 

pozwoleń, zawiadomień umożliwiających budowę obiektu i przekazanie 

placu budowy,  

c) 46% wartości umówionego wynagrodzenia za wykonany zakres rzeczowy 

50% prac i robót budowlanych określonych w Harmonogramie Inwestycji 

w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury po protokolarnym 

częściowym odbiorze robót,  

d) 46% wartości umówionego wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze 

robót przez Zamawiającego opisanym szczegółowo w § 8 ust. 2 pkt 4) 

Umowy – w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.  

2) Podstawę do wystawienia i opłacenia faktury częściowej za czynności, o których 

mowa w § 20 ust. 1 pkt 1 Umowy stanowić będzie protokół potwierdzający 

odpowiednio: 

1) odbiór projektu budowlanego wraz z ekspertyzą - sprawdzeniem projektu – 50% 

wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 1, 

2) przedłożenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi uzyskanie orzeczeń, decyzji, zgód, pozwoleń, zawiadomień 

umożliwiających budowę obiektu i przekazanie placu budowy oraz pozostałych 

elementów dokumentacji - 50% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 20 

ust. 1 pkt 1 Umowy. 

3) Podstawę do wystawienia i opłacenia faktury częściowej za roboty stanowić 

będzie protokół częściowy odbioru wykonanych robót, podpisany przez 

kierowników robót branżowych, realizacji których protokół dotyczy oraz 
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kierownika budowy Wykonawcy i inspektorów nadzoru Zamawiającego, zgodnie 

z Harmonogramem. Projekt protokołu sporządza Wykonawca i przedstawia do 

akceptacji inspektorom nadzoru. 

 

4) Wykonawca wystawi fakturę na Inwestora tj. Gminę Sokółka 16-100 Sokółka, 

NIP-545-181-59-42 REGON 050659125. Odbiorcą usługi jest Urząd Miejski w 

Sokółce 16-100 Sokółka. Zamawiający wskazuje następujący adres, na który 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania faktur: …………… lub inny 

wskazany przez Zamawiającego adres. 

5) Wykonawca zaakceptuje jako wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy 

płatność z tego tytułu przekazaną na jego rzecz przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego S.A. w ramach udzielonych promes.  

6) Wszystkie faktury VAT płatne będą na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 

30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na adres 

Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

7) Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych wierzytelności 

wobec Wykonawcy z każdej faktury VAT przedkładanej do zapłaty przez 

Wykonawcę. 

8) Warunkiem zapłaty każdej faktury VAT Wykonawcy jest przedłożenie przez 

Wykonawcę, w terminie 3 dni roboczych przed terminem płatności faktury VAT, 

oświadczeń wszystkich zgłoszonych w trybie § 6 podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, potwierdzających, że otrzymali pełne wynagrodzenie należne 

im za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane w okresie objętym 

protokołem odbioru robót (końcowym lub częściowym), na podstawie którego 

wystawiona została faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio oświadczenie, że 

w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robót, usług lub dostaw 

9) Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji 

wierzytelności wynikających z Umowy.  

 

§ 22 

1. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową dotyczącą ubezpieczenia odpowiedzialności 
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cywilnej w zakresie: projektowania i działalności związanej z projektowaniem, 

pełnieniem nadzoru autorskiego, wykonywaniem czynności geodezyjnych objętych 

Umową wraz z dowodami opłacenia składek. Jeżeli Wykonawca podejmie 

jakiekolwiek czynności projektowe lub geodezyjne wcześniej, powinien zapewnić 

ochronę ubezpieczeniową dla tych czynności, niezależnie od terminu przedłożenia 

polisy.   

2. W terminie najpóźniej 7 dni przed wejściem na teren budowy Wykonawca przedłoży 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pełnym zakresie, związanym z 

prowadzoną działalnością, ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych 

(CAR/EAR), ubezpieczenie pełnienia funkcji kierownika budowy, wraz z dowodami 

opłacenia składek. 

 

§ 23 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy na 

następujący okres::…………………………………………………… 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi 

gwarancji. Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi może nastąpić niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

3. Okres gwarancji i rękojmi zaczyna bieg od daty podpisania końcowego protokołu 

odbioru robót. 

4. Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre (niewadliwe) wykonanie przedmiotu 

Umowy, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, PFU, Dokumentacją projektową, 

normami technicznymi i warunkami Umowy, oraz bez wad pomniejszających ich 

wartość lub czyniących Obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany 

przedmiot Umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku 

do celu określonego w Umowie. 

6. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. Wykonawca zobowiązuje się do 

przystąpienia do oględzin zgłoszonych wad w terminie 3 dni roboczych od 

pisemnego zgłoszenia wady. Brak przystąpienia do oględzin przez Wykonawcę nie 

tamuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wady. 
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7. Jeżeli wady wynikłe w czasie trwania rękojmi i gwarancji nie nadają się do usunięcia 

lub też gdy z okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła ich usunąć w 

odpowiednim terminie, a nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie także prawo do 

odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczeń 

odszkodowawczych na zasadach ogólnych.  

8. W razie stwierdzenia w toku biegu okresu rękojmi i gwarancji istotnych wad, 

których nie da się usunąć, albo po bezskutecznym upływie terminu ich usunięcia, 

lub też gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w 

odpowiednim terminie, Zamawiający może także odstąpić od Umowy w odniesieniu 

do całości lub części Przedmiotu Umowy. Istotność wady zachodzi w razie 

uniemożliwienia użytkowania całości lub części Obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych. O terminie 

przeglądu Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem nie później niż 

na 7 dni przed datą przeglądu. W protokole z przeglądu wykazane zostaną wszelkie 

wady w przedmiocie Umowy i wskazany zostanie przez Zamawiającego możliwy 

technicznie termin ich usunięcia. 

10. W przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad w terminie wynikającym z Umowy 

lub innym możliwym technicznie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 

ma prawo do powierzenia tych prac osobie trzeciej i obciążenia Wykonawcy 

kosztami ich usunięcia.  

11. Wykonawca będzie usuwał wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach 

rękojmi i gwarancji niezwłocznie, w terminie technicznie możliwym, wyznaczonym 

przez Zamawiającego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje konieczność 

oczekiwania przez Wykonawcę na dostawę złożonego zamówienia lub inne 

przeszkody organizacyjne, niezawinione przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania harmonogramu przeglądów i 

konserwacji oraz wykonywania przeglądów i konserwacji wszystkich 

zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń. W przypadku niepodjęcia przez 

Wykonawcę działań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający ma 

prawo zlecić wykonanie przeglądów i konserwacji osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.   
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13. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisowe zamontowanych urządzeń 

w okresie gwarancji i rękojmi bez dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku 

niepodjęcia przez Wykonawcę działań w terminie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usługi serwisowej 

urządzenia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw z rękojmi i 

gwarancji. 

 

 

§ 24 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto, tj. ________złotych(słownie:________________)w formie: 

____________. Kwota ta stanowi zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania 

przedmiotu zamówienia oraz służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

realizacji Umowy. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w żadnej z form 

wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Kwota stanowiąca 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

zostanie zwrócona (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie roszczeń 

Zamawiającego) w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót natomiast pozostała wartość wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (30%) zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od upływu 

okresu rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem terminów przedłużenia rękojmi 

i gwarancji, o których mowa w § 23 Umowy.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

poręczeń lub gwarancji i przedłużenia okresu realizacji robót lub wydłużenia okresu 

gwarancji i rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przedłużyć termin 

obowiązywania dokumentu poręczenia lub gwarancji i przedłożyć Zamawiającemu 

dokument przedłużonej gwarancji lub poręczenia w terminie do 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowej gwarancji lub poręczenia. W przypadku 

uchybienia powyższemu terminowi Zamawiający będzie uprawniony do 

wystąpienia do gwaranta lub udzielającego poręczenia o wypłatę całej kwoty objętej 

gwarancją lub poręczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczeń wynikających z 
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umowy (w tym wynikających z gwarancji i rękojmi) do czasu upływu terminu 

gwarancji i rękojmi. Postanowienia dokumentu gwarancji lub poręczenia winny 

obejmować uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym ustępie. W 

przypadku, gdy okres gwarancji i rękojmi ulegnie przedłużeniu jedynie w 

odniesieniu do niektórych części robót lub urządzeń, Zamawiający może wyrazić 

zgodę na przedłużenie terminu obowiązywania dokumentu poręczenia lub 

gwarancji jedynie w odniesieniu do części robót lub urządzeń. W takim wypadku 

Zamawiający wskaże odpowiednią wartość kwoty poręczenia lub gwarancji.  

 

§ 25 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) zwłokę Wykonawcy w przyjęciu placu budowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia netto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) zwłokę z wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa z § 2 pkt 

11Umowy - w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia netto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) zwłokę Wykonawcy w opracowaniu i przedłożeniu Zamawiającemu OPK w 

stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 pkt 1) Umowy – w wysokości 0,05% 

wartości wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,, 

4) zwłokę Wykonawcy w opracowaniu i przedłożeniu Zamawiającemu projektu 

budowlanego w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 pkt 2) Umowy – w 

wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, 

5) zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym w 

wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

w odniesieniu do każdego z terminów na usunięcie wad lub usterek wskazanych w 

protokole odbioru odrębnie – kary z tytułu zwłoki za usuwanie wad lub usterek 

podlegają kumulacji, 

6) zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w czasie trwania gwarancji lub 

rękojmi w wysokości 0,02 % wartości wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, w odniesieniu do każdego z terminów na usunięcie wad lub usterek – 

kary z tytułu zwłoki za usuwanie wad lub usterek podlegają kumulacji, 
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7) zawinione przez Wykonawcę niewykonanie przeglądów i/lub konserwacji 

dostarczonych i zamontowanych urządzeń w zakresie i terminach określonych w 

umowie - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za niewykonanie 

przez Wykonawcę przeglądu i/lub konserwacji dla każdego urządzenia – kary 

podlegają kumulacji, 

8) zawinione przez Wykonawcę niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 

1 pkt 32) umowy w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100), za 

każdy przegląd – kary podlegają kumulacji, 

9) zawinione przez Wykonawcę niewykonywanie usług serwisowych w zakresie i 

terminach wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 34) umowy w wysokości 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) za niewykonanie przez Wykonawcę usługi 

serwisowej dla każdego urządzenia – kary podlegają kumulacji, 

10) za brak obecności osób wyznaczonych do pełnienia nadzoru autorskiego po 

wezwaniu ich przez Zamawiającego zgodnie z § 13 ust. 6 umowy, w wysokości 

1000 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych), za każdy brak obecności każdej 

obowiązanej osoby, 

11) nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego przedłużenie 

terminu ważności poręczenia lub gwarancji na zasadach wynikających z § 24 w 

wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; kara naliczana jest do dnia skorzystania przez Zamawiającego z 

uprawnienia, o którym mowa w § 24 ust. 4 Umowy, 

12) zwłokę w przedstawieniu dokumentu (polisy) potwierdzającego posiadanie 

kontynuacji ubezpieczenia na zasadach wynikających z § 22Umowy, w wysokości 

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; kara będzie naliczana do dnia skorzystania przez Zamawiającego z 

uprawnienia do zastępczego wykupu polisy na rzecz Wykonawcy, 

13) zastosowanie materiałów instalacyjnych lub wykończeniowych, dokonanie 

montażu (instalacji) urządzenia lub wyposażenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 

5)Umowy bez uprzedniego przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji, w 

wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek – 

kary podlegają kumulacji, 
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14) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 3% wartości świadczenia pieniężnego 

zapłaconego po terminie - za stwierdzony fakt nieterminowej zapłaty,  

15) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub/i 

dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu 

ich zmiany, w wysokości 1% wartości wynagrodzenia przewidzianego dla danego 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w umowie pierwotnej (lub jej 

projekcie), za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub ich 

zmiany,  

16) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub/i dalsze podwykonawstwo lub ich zmiany w 

wysokości 2% wartości wynagrodzenia przewidzianego w danej umowie 

pierwotnej za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę, 

17) brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie przewidzianym w § 6 ust. 8Umowy we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia z 

wykonaniem zobowiązania nałożonego przez Zamawiającego, 

18) odstąpienie od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości stanowiącej 10% wartości netto Umowy, określonej w § 20 ust. 1 

Umowy, 

19) odstąpienie od Umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości stanowiącej 10% wartości wynagrodzenia netto za zakres 

niezrealizowany w związku z odstąpieniem, 

20) naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3)Umowy – w wysokości 

500 zł za każdy przypadek wykonywania czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 

pkt 3)Umowy, przez osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 

21) naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub ust. 3 Umowy – w 

wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązku.  

2. W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych za zwłokę w 

wykonaniu obowiązku przez Wykonawcę i zlecenia przez Zamawiającego osobie 

trzeciej (w wykonaniu postanowień Umowy) zastępczego wykonania obowiązku za 

Wykonawcę, kary umowne będą naliczane do dnia protokolarnego odbioru prac 

wykonanych zastępczo za Wykonawcę.   
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

4. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ustępach poprzedzających 

wynosi maksymalnie 10% wartości wynagrodzenia brutto. 

 

§ 26 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części w terminie do dnia 

wskazanego w § 2 pkt 11w następujących sytuacjach: 

1) gdy zostanie rozpoczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy, 

2) jeśli Wykonawca nie rozpoczął prac/robót bez uzasadnionych przyczyn, nie 

wykonuje ich lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie, a zaniechanie realizacji Umowy trwa dłużej niż 2 tygodnie, 

3) gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w 

stosunku do terminu umownego wskazanego w § 2 pkt 1 i/lub 2 Umowy, 

4) gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy wynosi co najmniej 30 dni w 

stosunku do terminu umownego wskazanego w § 2 pkt 3 i/lub 4))Umowy, 

5) gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy wynosi co najmniej 30 dni w 

stosunku do terminu umownego wskazanego w § 2 pkt 5 i/lub 6 i/lub 7)Umowy, 

6) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub opisem przedmiotu 

zamówienia lub Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót lub Dokumentacją lub 

też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, co zostanie 

potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane w Dzienniku Budowy – po 

bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego 

terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikających i 

usunięcie naruszeń,  

7) jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego utraci ważność lub nie zostanie 

zrealizowana w całości lub części przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 

Warszawie SA wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z 

Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych nr 
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01/2021/1043/PolskiLad lub kolejna promesa wystawiona  w związku z tą 

inwestycją. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące szczegółowe zobowiązania: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

według stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie 

uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robót obciąża stronę, z winy której 

odstąpiono od Umowy. 

3. Po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji, który 

zostanie sporządzony przez strony, Zamawiający przejmie teren budowy pod swój 

nadzór. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen z kosztorysu ofertowego, według zakresu stwierdzonego w 

protokole inwentaryzacji określającym wykonane roboty, podpisanym przez Strony. 

Z Wynagrodzenia zostaną potrącone wzajemne wierzytelności Zamawiającego 

wynikające w szczególności z Umowy.  

5. W przypadku wystąpienia sytuacji braku możliwości wyceny wg kosztorysu 

ofertowego, wycena zostanie wykonana według cen nie wyższych niż średnie ceny 

określone w dostępnych na rynku cennikach, odpowiednio dla terenu, na którym 

realizowana jest inwestycja (typu Secocenbud) w dniu składania oferty. 

6. Kosztorys ofertowy Wykonawca przedłoży wraz z Dokumentacją projektową. 

 

 

§ 27 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie 

terminu wykonania przedmiotu Umowy, określonego w § 2 pkt 11) umowy, oraz w 

konsekwencji terminów wykonania przedmiotu Umowy wskazanych w § 2 pkt 1 – 

10 oraz w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, a także w zakresie wartości 

wynagrodzenia, jeżeli wskutek poniższych zdarzeń następuje zmiana jego wartości, 

w następujących sytuacjach: 
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1) wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do 

przewidzenia w momencie zawierania Umowy (w szczególności konieczność 

wykonania dodatkowych robót niemożliwych do przewidzenia na podstawie 

PFUna etapie składania oferty, których wykonanie warunkuje prawidłowe 

wykonanie przedmiotu Umowy), w tym wstrzymanie wykonywania robót przez 

właściwy organ administracji publicznej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

2) jeżeli niedotrzymanie terminu/terminów umownych przez Wykonawcę będzie 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie 

Zamawiający, w szczególności w związku z koniecznością dokonania zmian 

Dokumentacji projektowej, będącej wynikiem zmiany przepisów prawa, 

obowiązujących norm, dokonania optymalizacji rozwiązań projektowych 

uprzednio zakładanych, w zakresie, w jakim w okoliczności mają wpływ na 

dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

3) wystąpią opóźnienia lub zaniechania w dokonaniu czynności (w tym wydaniu 

orzeczeń) przez właściwe organy administracji publicznej, których dokonanie 

jest niezbędne dla prawidłowości wykonania Umowy, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

4) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień przez gestorów 

sieci, które nie będą następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność,  

5) opóźnienia w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu określonego w 

§ 2 pkt 9)Umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie 

zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, a także w zakresie 

wartości wynagrodzenia, jeżeli wskutek poniższych zdarzeń następuje zmiana jego 

wartości, w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, będącej 

następstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby 
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zastosowanie przewidzianych pierwotną Dokumentacją projektową rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez 

Zamawiającego (z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego) w Dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za istotne i nieistotne odstępstwo od projektu 

budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, 

3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę 

wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, zmianę w zakresie terminów 

wykonania przedmiotu Umowy wskazanych w Harmonogramie, odpowiednio w 

przypadkach określonych w ust. 1 i 2 nie później niż w terminie do 30 dni od dnia 

zaistnienia przyczyny dokonania wnioskowanej zmiany. Jeżeli przyczyna stanowi 

przeszkodę w wykonywaniu robót Wykonawca zgłosi niezwłocznie tę okoliczność na 

piśmie, a także odpowiednim wpisem do Dziennika budowy i jeszcze w trakcie jej 

trwania podejmie wszelkie dostępne środki, aby zminimalizować negatywne dla 

Zamawiającego skutki zaistnienia przeszkody. Zamawiający nie jest związany 

wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani do wartości, czy proponowanego 

terminu przesunięcia terminów wykonania Umowy. 

4. Strony ustalą wartość odpowiednio robót, materiałów i urządzeń zamiennych, 

zaniechanych, dodatkowych i uzupełniających w oparciu o zaakceptowany przez 

Zamawiającego kosztorys różnicowy szczegółowy sporządzony w następujący 

sposób: 

1) wartość robót zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez 

Zamawiającego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie 

wykonawczym, a w przypadku braku takiej możliwości, w oparciu o ceny nie 

wyższe niż średnie ceny określone w dostępnych na rynku cennikach, 

obowiązujących na danym terenie (typu Secocenbud) w dniu składania oferty, 

2) wartość materiałów i urządzeń, z których użycia zrezygnował Zamawiający 

zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie wykonawczym, a w 

przypadku braku takiej możliwości w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny 

określone w dostępnych na rynku cennikach, obowiązujących na danym terenie 

(typu Secocenbud) w dniu składania oferty, 
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3) wartość zamówionych lub zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego 

robót zamiennych lub dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte 

w kosztorysie wykonawczym, a w przypadku braku takiej możliwości, w oparciu 

o ceny nie wyższe niż średnie ceny określone w dostępnych na rynku cennikach, 

obowiązujących na danym terenie (typu Secocenbud) w kwartale 

poprzedzającym zaistnienie konieczności wykonania tych robót, 

4) wartość robót uzupełniających zostanie ustalona na podstawie kosztorysu 

wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o ceny nie wyższe 

niż średnie ceny określone w dostępnych na rynku cennikach, odpowiednio dla 

terenu na którym realizowana jest inwestycja (typu Secocenbud) w kwartale 

poprzedzającym zaistnienie konieczności wykonania tych robót, po 

przeprowadzeniu negocjacji między stronami, 

5) wartość materiałów i urządzeń użytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej 

akceptacji przez Zamawiającego) w miejsce materiałów i urządzeń, o których 

mowa w pkt 2 niniejszego ustępu (zamiennych) oraz materiałów i urządzeń 

dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie 

wykonawczym, a w przypadku braku takiej możliwości, w oparciu o ceny nie 

wyższe niż średnie ceny określone w dostępnych na rynku cennikach, 

odpowiednio dla terenu na którym realizowana jest inwestycja (typu 

Secocenbud)  w kwartale poprzedzającym zaistnienie konieczności ich użycia. W 

przypadku braku cen urządzeń lub materiałów w dostępnych na rynku 

cennikach, odpowiednio dla terenu na którym realizowana jest inwestycja (typu 

Secocenbud) cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku, 

6) wszystkie kosztorysy i wyceny sporządza Wykonawca na swój koszt. 

 

§ 28 

1. Strony postanawiają, że dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany 

wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów 

wskazanych w art.  436 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

umowy przez Wykonawcę, tj. zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 
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2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. – pracowniczych planach 

kapitałowych. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może 

zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji 

dotyczących zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 

2 niniejszego paragrafu, po opublikowaniu (zgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa) zmian przepisów prawa, będących podstawą wnioskowania o zmianę 

wynagrodzenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni do dnia wejścia w życie tych 

zmian.  

4. Wykonawca, składając wniosek, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, że zmiany przepisów prawa 

rzeczywiście spowodują wzrost kosztów wykonania umowy oraz udowodnić 

wysokość wzrostu kosztów wykonania umowy.  

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na skutek wniosku, o 

którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dotyczyć może wyłącznie 

wynagrodzenia należnego za niewykonaną, do dnia wejścia życie zmian przepisów, o 

których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, część Umowy.  

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać może nie wcześniej niż od dnia 

wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, pod 

warunkiem wypełnienia przez Wykonawcę powyższych obowiązków. W przypadku 

zmiany ceny materiałów lub innych kosztów związanych z realizacją Umowy, każdej 

ze Stron przysługuje prawo do złożenia wniosku o dokonanie zmiany na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie. 

7. Wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia (podwyższenie lub obniżenie) może 

zostać złożony nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na podstawie 
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okoliczności, które zaistniały nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy. 

8. Wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia dotyczyć może jedynie 

wartości wynagrodzenia za roboty/usługi pozostałe do wykonania na przyszłość po 

dacie złożenia wniosku.  

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia nie jest dokonywana, jeżeli jej przyczyną są 

okoliczności wskazane w § 27 Umowy i mogą zostać dokonane w trybie 

postanowień § 27 Umowy. 

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia może zostać dokonana  w przypadku, gdy z 

komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Prezes GUS”) w 

sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych, ogłaszanych począwszy od 

upływu pierwszych 12 miesięcy po zawarciu Umowy wynika, że suma zmiany cen 

nakładów inwestycyjnych wynosi łącznie więcej niż 10,0% oraz w przypadku gdy  

Wykonawca, składając wniosek, udowodni, Zamawiającemu, że zmiana wskaźnika 

rzeczywiście spowodowała lub spowoduje wzrost kosztów wykonania umowy.  

11.  Wynagrodzenie może zostać zwaloryzowane jednokrotnie w oparciu o 

udowodnione zmiany, w tym m.in. w oparciu o wzór: 

ZW = W x G, 

gdzie: 

ZW – wartość netto zmiany Wynagrodzenia, 

W - wartość zmiany wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty od dnia złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 3, 

G – wartość zmiany cen nakładów inwestycyjnych, wynikających z komunikatów 

Prezesa GUS, o których mowa w ust. 5. 

12. Wartość zmiany Wynagrodzenia zostanie powiększona o podatek od towarów i 

usług. 

13. Wartość zmiany Wynagrodzenia obowiązywać będzie począwszy od dnia 

podpisania aneksu do Umowy ze skutkiem od dnia złożenia wniosku. 

14. Maksymalna wartość zmiany Wynagrodzenia netto, jaką dopuszcza się w efekcie 

zastosowania postanowień niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 7% 

wartości Wynagrodzenia netto. 

15. W przypadku, gdy Wynagrodzenie zostało zmienione w trybie postanowień 

niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany 



 

 

 

Strona 46 z 47 

 

 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom robót/usług/dostaw, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub innych kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, o ile łącznie spełnione zostały następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi, 

okres umowy podwykonawczej przekracza 12 miesięcy. 

 

§ 29 

1. Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca 

wskazuje …………………, tel.: ………………., e-mail: …………………………… 

2. Do kontaktów z Wykonawcą zakresie realizacji umowy Zamawiający wskazuje: 

…………………., tel.: ………………., e-mail: ……………………………. 

3. Zmiana osoby, wskazanej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu wymaga uprzedniego 

poinformowania drugiej strony, bez konieczności zmiany umowy. 

4. Strony zgodnie wskazują, że wskazane przez nich osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 

niniejszego paragrafu, są upoważnione do przekazywania bieżących informacji 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy a decyzje przekazywane przez te osoby 

drugiej Stronie mają charakter wiążący między Stronami. 

 

§ 30 

1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z 

Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego (zakaz cesji). 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy o roszczenia cywilnoprawne w 

sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy poddają 

mediacji lub polubownemu rozwiązaniu sporu przez Sąd Polubowny przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 
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Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia/PFU – Załącznik nr 1, 

2. Harmonogram inwestycji - Załącznik nr 2, 

3. Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 3, 

4. Wzór oświadczenia podwykonawcy – Załącznik nr 4, 
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